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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat 
dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Kerja Praktik di Proyek Kerta Cepat 
Jakarta Bandung Section 4 di Bandung.  
Kerja Praktik merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh semua 
mahasiswa Program Studi S1 Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Lingkungan, dan 
Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Kerja Praktik yang kami lakukan selama kurang 
lebih dua bulan (2 bulan) dimulai pada tanggal 27 Juli 2020 hingga 27 September 2020.  
Dalam hal ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk beberapa pihak yang 
telah mendukung serta membantu terselesaikannya Laporan Kerja Praktik ini, yaitu kepada:  
1. Ibu Yusroniya Eka Putri Rachman W, S.T., M.T. yang telah membimbing dalam proses 
penyusunan laporan ini.  
2. Bapak Alve Yunus Marpaung, S.T selaku Kasie Engineering Proyek Kereta Cepat Jakarta-
Bandung Section 4 yang telah bersedia memberikan bimbingan lapangan kepada penulis 
selama kerja praktik di Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4. 
3. Bapak M. San San Fauzan selaku Chief Quality Control yang telah bersedia memberikan 
bimbingan dan ilmu lapangan pada setiap pekerjaan dan pengetesan kepada penulis dan 
Bapak Asep Tri Handoko selaku Chief Quality Assurance Proyek Kereta Cepat Jakarta-
Bandung Section 4 yang telah bersedia memberikan bimbingan dikantor kepada penulis 
selama kerja praktik di Engineering Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4. 
4. Segenap karyawan dan pekerja PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang terlah bersedia 
membagi ilmu di lapangan selama masa kerja praktik.  
5. Teman – teman Teknik Sipil angkatan 2017 yang telah mendukung penulis dalam 
penulisan laporan ini.  
Dalam penulisan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan. Maka kritik 
dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kebaikan laporan ini. Semoga laporan 
ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, penulis dan semua pihak yang terkait dalam aktivitas 
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PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Masa perkuliahan mahasiswa Departemen Teknik Sipil banyak mempelajari teori 
mengenai ilmu – ilmu Teknik Sipil. Selain memahami teori – teori yang disampaikan dalam 
perkuliahan, mahasiswa juga dituntut agar dapat mengaplikasikan teori – teori yang telah 
didapat untuk kemudian diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Salah satu 
caranya adalah dengan adanya kegiatan kerja praktik.  
Kerja Praktik ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh 
setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studinya pada Departemen Teknik Sipil ITS 
Surabaya. Dengan adanya kerja praktik ini, diharapkan mahasiswa – mahasiswi Departemen 
Teknik Sipil ITS mendapatkan wawasan serta pengetahuan yang lebih tentang dunia kerja 
teknik sipil, sekaligus dapat mengaplikasikannya dalam bentuk nyata di lapangan sebab dunia 
kerja tidak hanya digambarkan melalui bangku perkuliahan.   
Namun mahasiswa harus memenuhi persyaratan utama, yaitu harus sudah menempuh 
minimum 110 SKS. Kegiatan kerja praktik ini dilakukan pada tahap sarjana dengan waktu 
minimal dua (2) bulan kerja. Dengan adanya pelaksanaan Kerja Praktik ini diharapkan 
mahasiswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari lapangan yang dapat digunakan 
sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja.  Maka dari itu dilakukan kerja praktik yang pada 
kesempatan ini penulis melaksanakan Kerja Praktik di PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang 
merupakan salah satu anggota konsorsium kontraktor High Speed Railway Contractor 
Consortium (HSRCC), yaitu konsorsium kontraktor yang melaksanakan proyek Kerta Cepat 
Jakarta – Bandung. 
1.2. Tujuan 
Tujuan dilaksanakannya Kerja Praktik ini adalah:  
1. Melaksanakan salah satu mata kuliah wajib di Departemen Teknik Sipil FTSLK-ITS yang 
menjadi salah satu syarat agar mahasiswa dapat memperoleh gelar Sarjana Teknik.  
2. Mengetahui gambaran proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung secara umum. 
3. Mengetahui struktur organisasi dari proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung. 
4. Mempelajari penerapan K3L pada proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung 
5. Memperoleh gambaran nyata tentang implementasi dari ilmu / teori yang selama ini 
diperoleh melalui bangku kuliah dan membandingkannya dengan kondisi sebenarnya.  
6. Melatih mahasiswa berpikir secara praktis dan sistematis dalam menghadapi persoalan 
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1.3. Metode Pelaksanaan Kerja Praktik 
Kerja praktik dilakukan di Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 di Bandung 
dari tanggal 27 Juli 2020 hingga tanggal 27 September 2020 dengan metode meliputi: 
1. Studi Data Umum Proyek 
Penulis mempelajari data umum serta spesifikasi teknis pelaksanaan proyek yang 
disediakan oleh dosen pembimbing lapangan sebelum melakukan pengamatan lapangan. 
2. Pengamatan Lapangan 
Setelah memahami spesifikasi, dilakukan pengamatan lapangan untuk mengetahui 
berbagai metode kerja yang ada di lapangan serta mengidentifikasi permasalahan yang 
ada. 
3. Asistensi 
Asistensi dilakukan dengan dosen pembimbing lapangan maupun dosen 
pembimbing kerja praktik dari Departemen Teknik Sipil ITS Surabaya. 
4. Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan untuk mempelajari teori-teori yang didapat di perkuliahan 
untuk dibandingkan dengan kenyataan pelaksanaan di lapangan. 
5. Penulisan Laporan Kerja Praktik 
Penyusunan laporan ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan serta kegiatan yang 
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BAB II 
DATA UMUM PROYEK 
2.1. Latar Belakang Proyek 
Permasalahan transportasi menjadi fokusan penting dalam mendukung perkembangan 
sebuah wilayah. Karena, masalah transportasi ini menyangkut hubungan antar wilayah antar 
penduduknya. Termasuk di Indonesia, menciptakan suatu sistem transportasi yang lancar dan 
efektif juga merupakan PR penting negara ini. Pasalnya masih ditemukan celah – celah 
kekurangan sistem transportasi di Indonesia ini, salah satunya yaitu kurangnya kenyamanan 
penumpang moda tranportasi angkutan publik. 
Dalam hal ini Kota Bandung merupakan salah satu kota wisata yang sering sekali 
dikunjungi banyak wisatawan dari luar daerah saat musim liburan, tidak terkecuali dari 
Jakarta yang penduduknya kebanyakan berada dari luar kota Jakarta sendiri. Hal ini membuat 
akses menuju Kota Bandungnya sendiri seringkali mengalami kemacetan parah. 
Sehingga dengan ini, pemerintah Indonesia mengusulkan pembangunan salah satu moda 
transportasi yang nantinya diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di jalanan, 
yaitu melalui moda transportasi kereta api. Kereta api saat ini merupakan moda transportasi 
yang cukup menjanjikan untuk digunakan. Pasalnya banyak negara – negara di dunia 
berlomba – lomba menciptakan moda transportasi kereta api cepat dan nyaman sehingga 
banyak diminati oleh masyarakat, terutama untuk mereka yang membutuhkan waktu 
bepergian yang singkat seperti pekerja – pekerja dari luar kota. Moda transportasi yang 
hendak dibangun pemerintah ini juga merupakan jenis kereta cepat yang diusung bersama 
dengan China dalam proses pembangunannya. 
2.2. Gambaran Umum Proyek 
Proyek pembangunan kereta cepat ini disebut dengan Kereta Cepat Jakarta – Bandung 
(KCJB), yang dimiliki oleh PT. Kereta Cepat Indonesia – China, karena tentu saja selama 
pembangunannya melibatkan andil dari kedua belah negara. Dengan adanya Kereta Cepat 
Jakarta – Bandung (KCJB) ini diharapkan nantinya perjalanan dari Jakarta menuju Bandung 
maupun Bandung menuju Jakarta dapat ditempuh dalam waktu yang lebih singkat. Dengan 
waktu tempuh normal adalah 2 – 3 jam sekali trip, setelah adanya Kereta Cepat Jakarta 
Bandung (KCJB) ini nantinya perjalanan antar kedua kota bisa hanya ditempuh dengan waktu 
45 menit sekali trip dengan kecepatan 350 km/jam. Selain itu juga stasiun yang dilewati oleh 
kereta ini akan didesain dengan model Transit Oriented Development (TOD) yang diharapkan 
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2.3. Data Umum Proyek 
Nama Proyek  : Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung 
Lokasi Proyek  : Jakarta (Halim) – Bandung (Tegal Luar) 
Pemilik Proyek  : PT. Kereta Cepat Indonesia China 
Kontraktor  : High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) 
Anggota Konsorsium : CRIC, CRDC, CSRC, CRRC, SINOHYDRO, WIKA 
Porsi WIKA  : 30% dari total kontrak JO (18,85 T include PPN) 
Konsultan Pengawas : Cars Dardela Joint Operation (CDJO) 
Kontrak   : 0056/CA-4/KCIC/04.04.17 tanggal 4 April 2017 
Amandemen 01  : 040300/HK.02/2018 tanggal 26 April 2018 
SPMK/NTP  : 0500/DIR/KCIC/06.18 anggal 9 Juni 2018 
Waktu Pelaksanaan : 36 bulan (9 Juni 2018 – 9 Juni 2021) 
Sumber Pembiayaan : Equity 25% - Loan CDB 75% 
Sistem Pembayaran : Monthly Progress Payment 
Jenis/Lingkup Pekerjaan : Elevated (83,3 km); Tunnel (16,82 km), Sub-grade (41,68 km) 
2.4. Data Teknis Proyek 
2.4.1 Kuantitas Unit 
Pengerjaan proyek ini, akan dibagi ke dalam beberapa objek pekerjaan, mulai 
dari struktur bawah hingga struktur atasnya pun bervariasi. Untuk jumlah masing – 
masing objek pekerjaannya dapat dilihat pada  dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.  
Tabel 1. Objek Pekerjaan dan Jumlahnya 
No. Objek Pekerjaan Kuantitas 
1 Boredpile diameter 125 cm 1604 
2 Boredpile diameter 150 cm 184 
3 Boredpile diameter 100 cm 20 
4 Pilecap 156 
5 Pilecap Portal 14+14 
6 Abutment 6 
7 Pier Kolom WIKA 152 
8 Pier Kolom CREC (Handover) 445 
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10 Pier Portal WIKA 14 
11 Pier Portal CREC (Handover) 16 
12 Continuous Beam 18+24+18 1 
13 Retaining Wall 230 
14 Box Culvert 3 
15 Subgrade Embankment 96365.6 
16 Pilling diameter 400 cm (Mainline) 6028 




2.4.2 Bored Pile 
Bored pile merupakan pekerjaan struktur bawah yang diperlukan untuk 
menyangga pier dengan kuantitas 6 hingga 12 bored pile pada setiap pier. Berikut data 
teknis dari bored pile pada proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4: 
- Panjang rata-rata bored pile   : 76.43 m 
- Panjang minimum bored pile : 52.1 m 
- Panjang maksimum bored pile : 94.1 m 
Data kuantitas bored pile di setiap DK, volume beton dan panjangnya, serta 
kebutuhan tulangan yang diperlukan terdapat pada lampiran. 
2.4.3 Pile Cap 
Pile cap merupakan pekerjaan struktur yang menyambungkan pier dengan bored 
pile. Pile Cap terdiri dari 6 – 12 bored pile sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan 
yang dibuat. Data dimensi pile cap, volume beton yang digunakan, serta berat tulangan 
yang diperlukan di setiap DK terdapat pada lampiran. 
2.4.4 Pier  
Pier merupakan struktur atas yang digunakan untuk mendukung box girder atau 
continuous beam dan menyalurkan beban mati dan hidup ke bored pile. Data dimensi 
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BAB III 
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 
3.1. Deskripsi Umum 
SHE merupakan singkatan dari Safety, Health, and Environment atau biasa disebut 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). SHE adalah suatu departemen atau instrumen dari 
struktur organisasi proyek yang mempunyai fungsi pokok terhadap implementasi Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang tertera pada Peraturan 
Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(SMK3) mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan serta 
pelaporannya. HSE berkewajiban melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan 
masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. 
3.2. Tujuan Umum K3 
1. Menghilangkan atau mengurangi bahaya kerja, kecelakaan kerja, dan atau mencegah 
jatuhnya korban serta penyakit akibat kerja.   
2. Melindungi aset dan lingkungan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh adanya 
aktifitas pekerjaan.   
3. Menjamin tidak terjadinya kerusakan pada lingkungan di tempat kerja dan kerusakan 
lingkungan akibat pelaksanaan proyek.   
4. Memastikan penerapan SMK3L sesuai persyaratan Permenaker RI PER05/MEN/1996 
dan OHSAS 18001:1999 serta ISO 14001:1996.  
3.3. Program Kerja SHE 
1. Safety Morning Talk 
Safety Morning Talk adalah kegiatan yang di laksanakan setiap hari rabu pagi pukul 
07.00 di lapangan depan kantor dengan pembahasan K3, isu terbaru, regulasi, prosedur 
kerja, alat pelindung diri, potensi bahaya di seluruh wilayah proyek.  
2. Tool Box Meeting 
Tool Box Meeting adalah kegiatan pemaparan safey proyek pada setiap DK yang 
di lakukan secara rutin dengan pembahasan K3, isu terbaru, regulasi, prosedur kerja, alat 
pelindung diri, potensi bahaya di DK tersebut. 
3.  Safety Patrol 
Safety Patrol merupakan kegiatan inspeksi yaitu dengan melakukan kunjungan di 
setiap DK untuk mengontrol keadaan di setiap area proyek apakah sudah seusai standar 
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Gambar 1. Safety Morning Talk 
 
Gambar 2. Toolbox Meeting 
4. SHE Meeting 
SHE Meeting adalah pertemuan seara rutin untuk membahas masalah K3 di 
seluruh wilayah proyek.  
5. Up-dating Papan Info K3L 
Up-dating Papan Info K3L adalah memperbaharui infprmasi mengenai 
keselamatan kerja dan hal yag harus diperhatikan dalam elaksanaan proyek secara 
berkala.  
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Laporan Bulanan K3L adalah laporan yang berisi tentang performance kerja yang 
telah ditetapkan diawal.  
7. Pelaksanaan 5R Lapangan 
5R Lapangan adalah singkatan dari Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin yang 
merupakan aktivitas dasar dalam pengerjaan proyek.  
8. Gerakan Kebersihan Serentak 
Gerakan Kebersihan Serentak adalah gerakan yang dilakukan secara bersama – 
sama dalam rangka membersihkan lokasi proyek agar tercipta lingkungan yang bersih 
dan nyaman.  
9. Kegiatan Housekeeping 
Kegiatan Housekeeping adalah pemeliharaan dan perawatan seluruh peralatan, 
perlengkapan dan lingkungan di lingkungan proyek.  
10. Pemberian Reward Pekerja 
Kegiatan reward pekerja dilakukan untuk mengapresisasi pekerja yang mematuhi 
peraturan safety yang berlaku dengan tujuan agar seluruh pekerja termotivasi dan 
menerapkan standar safety dalam pekerjaannya.  
11. Kegiatan Senam Taiso 
Kegiatan Senam Taiso merupakan kegiatan senam yang dilakukan untuk menjaga 
kesehatan para pekerja.  
12. Kegiatan Senam Kebugaran 
Kegiatan Senam Kebugaran merupakan kegiatan senam yang dilakukan untuk 
menjaga Kesehatan para pekerja.  
13. Inspeksi Full Body Harness 
Inspeksi Full Body Harness adalah kegiatan inspeksi kepada para pekerja secara 
rutin yang akan melakukan pekerjaan yang memerlukan pemaikaian full body harness 
agar dapat tercipta pekerjaan yang aman dan sesuai standar K3.  
14. Inspeksi APAR 
Inspeksi APAR bertujuan untuk mengetahui kondisi komponen-komponen APAR 
untuk menanggulangi jika terjadi kerusakan atau ada komponen yang harus diganti dalam 
servis APAR.  
15. Inspeksi Alat Berat 
Inspeksi Alat Berat adalah kegiatan inspeksi seluruh alat berat untuk mengetahui 
kelayakan peralatan dalam pengerjaan proyek konstruksi.  
16. Inspeksi Perancah 
Inspeksi Perancah adalah kegiatan inspeksi perancah dengan memerhatikan standar 
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17. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja 
Pemeriksaan Kesehatan Pekerja adalah kegiatan yang rutin dilakukan untuk 
memastikan pekerja dalam keadaan sehat untuk mengurangi resiko pekerjaan.  
18. Kegiatan Simulasi Work at Height 
Kegiatan Simulasi Work at Height bertujuan agar para pekerja memahami 
pekerjaan yang akan dilakukan dan memerhatikan keamanan pekerjaan dengan selalu 
menggunakan full body harness.  
19. Kegiatan Fogging 
Kegiatan fogging adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin untuk mengurangi 
potensi bahaya yang diakibatkan oleh lingkungan kepada pekerja.  
20. Simulasi Tanggap Darurat 
Simulasi tangap darurat adalah kegiatan simulasi yang dilakukan agar pekerja 
mengetahui tanda bahaya (sirine tanda bahaya) dan hal-hal yang harus dilakukan jika 
terdapat hal darurat, seperti: kebakaran, kecelakaan kerja, dan bencana alam.  
21. Sosialisasi Penggunaan APAR 
Sosialisasi penggunaan APAR bertujuan agar seluruh pekerja mengetahui 
penggunaan alat pemadam api ringan sehingga jika dapat mengurangi resiko bahaya 
kebakaran.  
3.4. Perencanaan Safety 
3.4.1. Hazard Identification and Risk Assessment (HIRARC) 
Identifikasi bahaya dan perkiraan resiko proses pengawasan diperuntukkan 
kepada seluruh staff (termasuk manajemen) dan mencakup seluruh lingkup pekerjaan: 
pembukaan lahan, konstruksi, dan pengawasan. 
Tujuannya adalah untuk menyediakan penanganan yang sistematik dan terstruktur 
pada: 
- Identifikasi bahaya pekerjaan. 
- Kumpulan informasi kritis dari dasar – dasar bahaya dan konsekuensi yang akan 
timbul dari pembongkaran pada resiko yang berhubungan dengan bahaya.  
- Penentuan kemungkinan pilihan pengawasan untuk mengeliminasi, 
memisahkan, atau meminimalisir resiko. 
Keselamatan resiko pekerjaan proyek harus diidentifikasi dan ditinjau ulang 
sebelum pekerjaan dimulai dan akan dicatat pada HAZARD IDENTIFICATION AND 
RISK ASSESSMENT CONTROL (HIRARC) REGISTER. Proses dari HIRARC 
adalah sebagai berikut: 
- Memecahkan aktivitas menjadi tahapan dasar. 
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- Mengidentifikasi sistem dan pemeriksaan untuk mengeliminasi atau mengontrol 
setiap bahaya. 
- Menetapkan tanggung jawab untuk implementasi pengawasan bahaya. 
3.4.2. Peraturan Keamanan dan Regulasi untuk Seluruh Pekerja 
- Seluruh pekerja di lapangan harus mengikuti instruksi dari mandor atau 
supervisor. 
- Seluruh pekerja harus menggunakan helm dengan pengikat dagu dan sepatu atau 
boot safety sesuai standar sepanjang waktu. 
- Seluruh pekerja harus menggunakan dan menjangkarkan body harness mereka 
ketika bekerja di ketinggian. Peralatan proteksi lainnya harus dipakai dan 
digunakan dengan benar jika diperlukan. 
- Seluruh pekerja harus menahan diri dari merokok selama bekerja. Merokok 
diperbolehkan hanya pada area yang telah ditentukan. 
- Seluruh pekerja harus berpartisipasi dalam pembersihan dan perawatan harian 
atau mingguan untuk memelihara kebersihan lapangan sepanjang waktu. 
- Seluruh pekerja harus bertahan dan mengikuti seluruh peraturan dan persyaratan 
keamanan. 
- Seluruh pekerja harus memelihara peralatan dan perlengkapan yang dikeluarkan 
supaya pekerjaan tetap dalam keadaan aman dan melaporkan kerusakan 
secepatnya kepada supervisor untuk perbaikan. 
- Seluruh pekerja harus melaporkan keadaan bahaya atau perlakuan tidak aman 
kepada supervisor 
- Seluruh pekerja harus melaporkan kecelakaan apapun atau kejadian 
membahayakan tanpa ditunda kepada supervisor untuk tindakan lebih lanjut. 
- Seluruh pekerja harus bertanggung jawab untuk mendapat perhatian yang layak 
untuk kesehatan diri sendiri dan orang lain yang berpura – pura dengan apa yang 
dia lakukan atau kesalahan dalam pekerjaan 
- Seluruh peserta harus memahami bahwa kelalaian dalam bekerja dengan aman 
atau mengikuti pelaksanaan pekerjaan yang aman akan berakibat dalam perilaku 
disiplin termasuk pemindahan dari lapangan. 
3.4.3. Pencegahan Kecelakaan  
a. Pencegahan Keruntuhan Pagar Sementara 
Untuk pekerjaan bored piling, banyak peralatan berat yang beroperasi di 
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antara peralatan dan pagar sementara. Dalam kasus tersebut pagar sementara 
dalam kondisi bahaya jika runtuh ke jalan yang ada. Tindakan balasan untuk 
resiko ini, yaitu: 
- Mengkonfirmasi radius berputar untuk setiap peralatan. 
- Pertimbangan rencana lapangan berdasarkan ukuran alat dan radius berputar. 
- Susunan pengawasan pekerja selama peralatan berputar. 
b. Pencegahan Terjatuhnya Crane  
Untuk pekerjaan bored pilling, pekerjaan pengangkatan dengan crane selalu 
diperlukan untuk mengangkat pekerjaan termasuk pemasangan bronjong 
(tulangan boredpile), mengatur daerah pengeboran, membongkar tulangan, 
pengecoran, dan lain – lain. Kecelakaan crane yang pernah terjadi mengakibatkan 
pengaruh yang sangat buruk untuk publik yang tidak bisa dihindarkan. Dalam 
kejadian yang sangat buruk, kematian dan korban luka bisa saja terjadi. Untuk 
menghindari situasi di atas maka tindakan yang harus dilakukan, yaitu: 
- Mengkonfirmasi berat maksimum pengangkatan dan radius pekerjaan crane. 
- Mengkonfirmasi kondisi tanah dalam area pekerjaan. 
- Melarang alat berat untuk berputar dengan cepat selama pengangkatan beban 
berat. 
- Pemberian plat baja sebagai dasar (jika kondisi tanah tidak sesuai). 
c. Pencegahan Kontak antara Peralatan dan Pekerja. 
Keadaan jika operator tidak peduli dengan situasi sekitar selama 
pengoperasian alat, kecelakaan ini dapat terjadi. Tindakan yang dilakukan untuk 
menghindari kecelakaan ini, yaitu: 
- Menjaga radius berputar alat berat. 
- Melarang alat berat untuk berputar dengan cepat dan berpindah selama 
pengoperasian alat. 
- Mempersiapkan operator pemberi tanda selama alat berputar dan berpindah. 
d. Pencegahan Terpukul Bahan Pengangkat dan Lalu Lintas. 
Selama perputaran crane, bahan pengangkat seperti bronjong (tulangan 
boredpile) terkadang akan melebihi pagar sementara. Meskipun kejadian ini bisa 
diminimalisir, kejadian ini tidak mungkin untuk dihilangkan. Tindakan yang 
dilakukan untuk mencegah kecelakaan ini terjadi, yaitu: 
- Penyusunan flagman untuk mengawasi lalu lintas selama pekerjaan 
pengangkatan dalam hal mengangkat material disatas pagar. 
- Pemasangan plastik pembatas sementara di jalan untuk mengontrol arus lalu 
lintas (jika diperlukan). 
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Terdapat banyak kabel utilitas selama pekerjaaan bored pilling, sehingga 
untuk menghindari insiden pemotongan utilitas diperlukan tindakan sebagai 
berikut: 
- Memajukan relokasi dari kabel utilitas. 
- Mempersiapkan operator pemberi tanda di sekitar crane dan mesin piling. 
3.5. Perencanaan Lingkungan 
PT Wijaya Karya (Persero) akan mempertimbangkan pengaruh lingkungan selama 
pekerjaan bored pile. Persetujuan perencanaan lingkungan dalam aktivitas ini, yaitu: 
3.5.1. Pembersihan Area 
PT Wijaya Karya (Persero) akan menjaga dan melindungi kebersihan dalam area 
pekerjaan dan area sekitar. Selama piling dan aktivitas transportasi, PT Wijaya Karya 
(Persero) akan menyediakan Water Jet Washer pada akses keluar dari area pekerjaan. 
Metode ini dapat menjaga kebersihan jalan dari lumpur dari ban truk buangan dan 
kendaraan lainnya. 
Air akan disediakan di akses pada area pekerjaan untuk membersihkannya. PT 
Wijaya Karya (Persero) akan selalu mengontrol kebersihan di dalam area pekerjaan 
dan di sekitar, terutama pada jalan eksisting.  
3.5.2. Membuang Tanah Material Bor  
Efek dari pekerjaan ini adalah material tanah bor dari bored piling akan dibuang 
ke tempat pembuangan yang sudah ditetukan. PT Wijaya Karya (Persero) juga akan 
selalu bekoordinasi dan berkomunikasi dengan pemilik selama pembuangan material 
buangan. Selain itu pembersihan untuk ban kendaraan seharusnya dilakukan untuk 
menjaga kebersihan jalan eksisting. 
3.5.3. Kontrol Debu 
Perlakuan yang memungkinkan untuk mengontrol debu adalah dengan 
menggunakan Personal Protective Equipment (PPE) untuk pekerja. Selama 
pembuangan tanah, pemberian air pada area kerja dilakukan sesuai dengan kondisi di 
lapangan. 
3.5.4. Pengendalian Selama Boring Pile 
Dalam implementasi tiang, PT Wijaya Karya (Persero) akan sangat memerhatikan 
pengaruh lingkungan. Bagaimanapun juga, untuk mencegah pengaruh pada 
lingkungan, termasuk suara dan getaran selama piling, beberapa tindakan pencegahan 
akan dilakukan. Pagar sementara akan berada di sekitar area untuk mengurangi suara 
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BAB IV 
PELAKSANAAN LAPANGAN 
4.1. Pekerjaan Tanah 
 
Bagan 1. Flowchart Pekerjaan Tanah 
4.4.1. Pembersihan dan Perataan Lahan 
Pembersihan lahan dalam hal ini yaitu membersihkan lahan yang nantinya akan 
digunakan dari material – material pepohonan, semak belukar, alang – alang, dan 
sebagainya yang berpotensi menghalangi proses konstruksi. 
Sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, adalah suatu keharusan untuk teknisi di 
lapangan serta surveyor untuk melakukan survei atau pengecekan tempat konstruksi 
yang akan digunakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seperti apa bentuk 
vegetasi di daerah tersebut sehingga nantinya kontraktor dapat menentukan metode 
yang sesuai dengan kondisi tersebut. Selain itu, survei dan pengecekan ini juga 
bertujuan untuk mengetahui kondisi di lapangan, termasuk apabila ada bangunan – 
bangunan yang perlu dirobohkan atau pipa – pipa bawah tanah yang berpotensi 
menghambat proses konstruksi. Setelah survei dan pengecekan dilakukan, langkah 
START
Pembersihan dan perataan lahan
Mobilisasi dan positioning peralatan
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selanjutnya barulah pembersihan lahan sesuai dengan hasil survei dan pengecekan 
yang telah dilakukan.  
4.4.2. Mobilisasi dan Positioning Peralatan 
Peralatan yang hendak digunakan selama pekerjaan galian dimobilisasikan 
pada waktu malam supaya tidak mengganggu lalu lintas, mengingat pekerjaan yang 
dilakukan letaknya bersebelahan dengan lalu lintas jalan tol. Setelah 
dimobilisasikan, peralatan akan mulai dirancang oleh pekerja. Sebelum proses 
pekerjaan galian dimulai, peralatan yang telah dirancang tadi harus diperiksa 
terlebih dahulu oleh operator pengawas di lapangan. 
4.4.3. Perencanaan untuk Daerah yang Akan Digali 
Perencanaan dilakukan oleh tim survei di lapangan untuk menentukan daerah 
yang akan digali. Perencanaan untuk lokasi galian ini harus dicek kembali sebagai 
langkah awal dari proses pengeboran untuk menghindari kesalahan – kesalahan 
teknis yang terjadi di lapangan.  
4.4.4. Pekerjaan Galian 
Pekerjaan galian dilaksanakan secara menerus dan bertahap hingga mencapai 
elevasi yang telah direncanakan sebelumnya. Proses penggalian harus dipilih secara 
tepat berdasarkan kondisi topografi di lapangan, ada atau tidaknya lapisan batu, 
kondisi musim pada saat dilaksanakannya proses penggalian, dan lain sebagainya. 
Proses ini dilakukan secara bertahap menurut layernya masing – masing sepanjang 
bidang tanahnya. Setelah digali, masing – masing layer tadi harus diberikan 
perlindungan, khususnya untuk daerah dengan bidang tanah yang miring. 
Tanah galian ini tadi dimuat ke dump truck untuk kemudian dibawa ke area 
pembuangan yang telah ditentukan, tentunya setelah dilakukan pengecekan. Karena 
tanah galian yang memenuhi persyaratan nantinya bisa digunakan untuk material 
pengisi atau material untuk timbunan tanah. 
4.4.5. Leveling 
Setelah proses pekerjaan galian mencapai elevasi yang ditentukan, permukaan 
galian harus pada satu level ketinggian yang sama supaya bisa direncanakan 
menurut kemiringan drainase dengan arah transversal yang telah direncanakan. 
Lapisan tanah di bawah tanah galian tidak boleh terganggu oleh proses penggalian 
dan harus dicek kembali kondisi geologinya berikut dengan tes kuat tanahnya. 
4.2. Pekerjaan Bored Pile 
Pekerjaan ini merupakan bagian pertama dalam perkerjaan struktur untuk struktur 
elevated yang bertujuan untuk memberikan pondasi pada struktur yang memiliki kapasitas 
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Bagan 2. Flowchart Pekerjaan Bored Pile 
4.2.1. Pekerjaan Persiapan 
4.2.1.1. Mobilisasi Peralatan 
Peralatan yang akan digunakan untuk pekerjaan bored pile, yaitu auger, 
crane, dan excavator. Peralatan dimobilisasikan oleh pelaksana sesuai 
dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Proses pertama pada pekerjaan 
bored pile adalah pengeboran menggunakan auger serta tanah hasil 
pengeboran akan dipindahkan oleh excavator agar proses pengeboran dan 
mobilisasi peralatan lainnya tidak terganggu. Sebelum proses pengeboran 
dimulai, peralatan yang telah disiapkan tadi harus diperiksa terlebih dahulu 




Persiapan platform area kerja
Pekerjaan pengeboran
Proses pengecekan lubang bor
Pekerjaan pembersihan lubang Pengeboran
Instalasi tulangan
Pemasangan pipa tremie
Pekerjaan Pengecoran di bawah air
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Gambar 3. Alat Auger 
4.2.1.2. Fabrikasi Tulangan 
Sebelum proses pengeboran bored pile dimulai, terlebih dahulu 
disiapkan tulangan atau pembesian untuk pekerjaan bored pile yang dirakit 
di rebar workshop. Pekerjaan pembesian tulangan harus sesuai dengan 
gambar konstruksi yang telah disetujui atau sudah ada cap for construction 
dari engineer. Setelah proses perakitan dan persyaratan terpenuhi maka 
harus di cek kembali oleh supervisor dan team quality control. 
4.2.1.3. Penentuan Titik Pengeboran  
Penentuan titik pengeboran oleh tim survei dilaksanakan untuk 
menentukan bored pile mana yang akan di bor. Hasil penentuan titik harus 
dicek kembali untuk menghindari kesalahan – kesalahan di lapangan, yang 
mana hal ini merupakan proses awal dari proses pengeboran. 
4.2.2. Pekerjaan Pengeboran 
4.2.2.1. Penempatan Mesin Auger dan Crane 
Mesin Auger, crane, dan excavator serta peralatan lainnya segera 
dialokasikan untuk memulai pekerjaan pengeboran sesaat setelah 
didapatkan titik pengeboran. Penempatan tiap peralatan juga harus 
diperhatikan supaya pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan aman. 
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supaya tidak terjadi kontak dengan peralatan lainnya, dengan pekerja, 
maupun dengan pagar sementara. 
4.2.2.2. Pemasangan Temporary Casing 
Setelah proses penempatan peralatan selesai, akan dilakukan proses 
pengeboran awal yang bertujuan untuk memasukkan temporary casing dari 
bored pile. Hal ini bertujuan untuk mencegah longsor di sekitar lubang 
pengeboran, serta menjaga posisi pengeboran bored pile secara vetikal. 
Temporary casing yang digunakan adalah casing dengan diameter 
1.25-1.5 meter sesuai dengan ukuran perencanaan bore pile dengan panjang 
6 meter. 
 
Gambar 4. Pemasangan Casing Bored Pile 
4.2.2.3. Pekerjaan Pengeboran 
Setalah proses pemasangan casing mencapai kedalaman yang telah 
ditentukan, selanjutnya akan dilaksanakan pekerjaan penggalian 
menggunakan auger secara menerus. Pekerjaan pengeboran akan terus 
berlanjut hingga mencapai kedalaman bored pile yang direncanakan sesuai 
dengan gambar konstruksi. Selama proses penggalian, kondisi tanah yang 
digali akan dicek apakah lapisan – lapisan tanahnya sesuai dengan hasil 
investigasi tanah atau tidak. 
Posisi alat bor juga harus dicek oleh tim survei selama proses 
pengeboran. Untuk perlindungan pada bagian dinding lubang bor maka 
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disebut dengan drilling fluid atau caira polimer. Apabila campuran ini tetap 
tidak menghentikan keruntuhan yang terjadi pada bagian dinding lubang 
bor, maka campuran ini harus diganti dengan pasta semen dan proses 
pengeboran harus dilakukan kembali 2 hari setelah cairan diganti. 
 
 
Gambar 5. Bored Pile Drilling Machine 
4.2.2.4. Test Larutan Polimer 
Larutan polimer pada bored pile ini nantinya berfungsi untuk mengikat 
tanah, yang mana dalam hal ini sebagai dinding lubang bor yang akan dicor 
supaya tidak mengalami keruntuhan. Untuk penggunaannya yaitu pada saat 
pengeboran, larutan polimer ini akan dialirkan ke dalam lubang dari kolam 
polimer. Larutan ini harus tetap mengalir dan ada di sepanjang lubang bor 
selama proses pengeboran hingga pengecoran supaya tanahnya tetap utuh. 
Nantinya ketika proses pengecoran, larutan ini akan terdorong keluar, 
karena berat jenis beton yang lebih besar dari air. Test ini dilakukan untuk 
mengetahui pH, kekentalan, dan juga berat jenisnya dengan cara mengambil 
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a. pH 
Untuk pH larutan polimer ini harus dijaga supaya tetap bersifat 
basa >6.5 pengetest-annya dilakukan dengan meneteskan sampel 
larutan dari kolam polimernya ke kertas uji pH, kemudian dibandingkan 
dengan indikator universal pH nya. 
 
Gambar 6. Uji pH pada Tes Polimer 
b. Kekentalan 
Pengujian untuk indikator kekentalan dilakukan dengan 
menuangkan larutan dari wadah berbentuk kerucut ke wadah lainnya 
untuk kemudian dihitung berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya 
semua larutannya tertuang habis. Untuk batasan yang diizinkan yaitu 
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Gambar 7. Uji Kekentalan pada Test Polimer 
c. Berat Jenis 
Untuk mengetahui berat jenis larutan, yang perlu dilakukan 
hanyalah dengan menimbang larutan tersebut pada suatu neraca. 
Batasan berat jenis yang diizinkan dalam larutan polimer ini adalah 1.01 
– 1.15. 
 
Gambar 8. Pengukuran Berat Jenis Larutan Polimer 
d. Sedimen 
Untuk mengetahui sedimen yang terdapat pada larutan ini, caranya 
yaitu dengan menuangkan larutan ke dalam sebuah wadah. Dari situ 
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mengendap atau tidak. Batasan sedimen yang diizinkan yaitu maksimal 
<4%. 
 
Gambar 9. Pengujian Sedimen pada 
Tes Polimer 
4.2.2.5. Koden Test 
Pengujian ini merupakan proses pengecekan kondisi lubang yang telah 
dibor, apakah sudah sesuai dengan kedalaman dan diameter rencananya. 
Selain itu juga dari pengujian ini bisa diketahui apakah lubang bor 
berpotensi mengalami kelongsoran atau tidak, serta mengetahui verticality 
lubangnya. Secara umum, hasil dari pengujian ini yaitu dapat 
memvisualisasikan kondisi dan keadaan lubang yang telah dibor. 
Pengujian ini juga bisa digunakan acuan oleh pelaksana di lapangan untuk 
memperkirakan berapa beton yang dibutuhkan pada saat pengecoran. 
Kemiringan tiang yang diperbolehkan pada test ini tidak boleh melebihi 
1% dengan sediment thickness <30 cm. 
Test ini dilakukan dengan memasukkan sensor kamera ke dalam 
lubang yang telah selesai dibor sebelumnya. Nantinya kamera tersebut lah 
yang akan memvisualisasikan kondisi lubang bor yang sebenarnya. 
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Gambar 10. Proses dari Koden Test 
 
Gambar 11. Hasil Koden Test 
4.2.2.6. Pemasangan Tulangan 
Tulangan, yang berbentuk kurungan, akan dirangkai menggunakan 
dukungan tambahan berupa penyebar garpu (spreader forks) dan pengikat 
– pengikat yang dibutuhkan untuk membentuk bentuk kurungan yang kaku. 
Ikatan, sambungan, atau tulangan berbentuk sekrup harus pas di sekitar 
tulangan pokok dan diikat menggunakan kawat. 
Setelah pekerjaan pengeboran selesai dan mencapai elevasi yang 
direncanakan, tulangan akan mulai dimasukkan ke dalam lubang. Tulangan 
yang berbentuk kurungan tadi sebelumnya di fabrikasi ke dalam beberapa 
bagian dan disambungkan satu dengan yang lainnya sepanjang  pada saat 
proses penginstalan. 
Tulangan juga akan ditopang dengan cincin pengaku dan perlengkapan 
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penanganan dan pengangkatannya selama proses instalasi tanpa adanya 
defromasi permanen. 
Kait baja tambahan untuk proses pengangkatan akan dilas pada 
tulangan. Sebelum mengangkat tulangan yang berbentuk kurungan tadi, 
beban yang diangkut dan jarak maksimum dalam bekerja harus dipastikan 
lebih dulu. Proses penggabungan tulangan – tulangan tersebut adalah 
dengan dilas sementara sesuai dengan gambar konstruksi untuk memastikan 
kestabilan gabungannya. 
Selain itu, pipa baja yang sesuai dengan tulangan untuk keperluan uji 
daya dukung tiang pancang juga akan dimasukkan dan digabungkan pada 
waktu yang bersamaan untuk menjaga supaya posisinya tetap sesuai. 
 
Gambar 12. Bronjong (Tulangan Bored Pile) 
4.2.2.7. Pembersihan Lubang Pengeboran dengan Metode Airlift dan Pemasangan 
Pipa Tremie 
Setelah proses memasukkan tulangan selesai, pipa tremie akan diinstal 
dari atas ke bawah setelah proses pembersihan dasar bore pile selesai. 
Seluruh bagian sambungan harus dicek apakah kemampuan kerja dan 
kerapatannya memenuhi. 
Kemudian, akan dilakukan pekerjaan pembersihan pada dasar bore pile 
menggunakan metode pengangkatan udara (Air Lift Method) untuk 
menyingkirkan lumpur – lumpur yang terbawa dan sedimentasi. 
Pembersihan menggunakan metode ini harus dilakukan secara menerus 
hingga dasar bore pile benar – benar bersih dari sedimentasi. 
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Gambar 13. Proses Pemotongan Pipa Tremie 
4.2.3. Slump Test 
Slump test atau uji keruntuhan beton dilakukan untuk mengetahui kemudahan 
kerja mix design beton yang nantinya akan digunakan dalam pengecoran. Pengujian 
ini perlu dilakukan supaya nantinya beton bisa mencapai kekuatan yang 
direncanakan. Untuk batas slump yang diizinkan dalam proyek ini yaitu ±20 cm 
untuk struktur pier, 18±2 cm untuk pile cap, dan 20±2 untuk bored pile. Pengujiannya 
ini dilakukan dua kali, yaitu saat di batching plant (belum di antar ke site) dan kedua 
saat beton sampai di site 
Pengujiannya dilakukan dengan mengambil sampel beton dari truk mixer untuk 
dimasukkan ke kerucut abrami yang telah diberi alas. Mix design yang telah 
dimasukkan ke cone tadi kemudian di rojok menggunakan batang besi selama 25 kali 
rojokan yang dibagi ke dalam 3 tahap. Fungsinya yaitu supaya tidak terdapat udara – 
udara yang terperangkap di dalam campuran betonnya atau dalam kata lain supaya 
betonnya lebih padat. Tahap pertama cone diisi beton sampai dengan 1 3⁄  tinggi cone. 
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hingga cone terisi penuh. Setelah rojokan tahap ketiga selesai, cone diangkat dan 
kemudian diukur berapakah tinggi keruntuhan slump nya. 
 
Gambar 14. Proses Pengujian Slump Test 
4.2.4. Pekerjaan Pengecoran 
Ketika sampai di site, beton ready mix terlebih dahulu dicek surat jalannya agar 
beton yang akan dipakai pada pekerjaan pengecoran telah sesuai dengan pesanan. 
Setelah proses pengecekan surat jalannya dianggap memenuhi syarat, barulah beton 
dari truk mixer dites slump nya untuk mengetahui kemudahan kerja mix design nya. 
Untuk bored pile, pengecoran dibantu menggunakan pipa tremie yang dilengkapi 
dengan tabung yang terhubung dengan alat penghubung kedap yang nantinya 
digunakan untuk menuang beton. Pipa tremie tadi akan diletakkan di bagian tengah 
lubang pengeboran untuk kemudian diisi dengan beton pada tahap pertama. Beton 
harus ditempatkan pada posisi yang dimungkinkan tidak terjadi segregasi. 
Selama proses pengecoran, bagian bawah dari pipa tremie harus tetap terjaga 
sejauh minimal 2 meter di bawah permukaan beton. Ketinggian beton pada bored 
pile harus selalu dicek secara berkala. Jumlah beton dalam pipa juga harus dijaga 
secara berkala supaya tetap mencukupi untuk memastikan bahwa tekanan yang 
diberikan cukup. Pipa tremie dipotong secara berkala agar pengecoran lebih lancar 
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Penuangan beton yang berlebih dilakukan untuk memastikan beton yang 
berkualitas bagus pada bagian kepala bore pile (pile head). Tujuannya adalah untuk 
menghilangkan beton yang lemah dan terkontaminasi pada pile head. Temporary 
casing akan diangkat secara bersamaan dengan proses pengecoran pada kondisi 
dimana beton belum setting pada ketinggian yang telah ditentukan. Setelah 
pengangkatan casing, posisi tulangan akan dicek kembali pada ground level (elevasi 
muka tanah) untuk memastikan bahwa tulangan tidak turun atau berubah posisi.  
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Yes 
4.3. Pekerjaan Pilecap 
Pekerjaan pilecap merupakan pekerjaan tahap kedua dari pekerjaan struktur bawah, 
yaitu setelah pekerjaan bored pile. Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menylaurkan beban 
dari pier dan untuk mengikat atau menggabungkan pondasi, sehingga dari yang awal mula 
beban hanya diterima oleh 1 tiang (pier), bisa disalurkan secara merata ke 10 bored pile yang 
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Pemasangan sheet pile 
Excavation 
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steel dan bekisting pile cap nya. 
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4.3.1. Pekerjaan Persiapan 
Pengukuran 
Pengukuran oleh tim survei diadakan untuk mengindikasikan posisi dari pilecap. 
Pengaturan posisi untuk pilecap harus di periksa ulang sebelum penggalian awal. 
Pemeriksaan silang untuk survei dilakukan untuk menghindari kesalahan. 
4.3.2. Pekerjaan Pilecap 
4.3.2.1 Pemasangan Proteksi Dinding Turap (Sheet Pile) 
Pemasangan dinding turap untuk melindungi dinding tanah galian 
pilecap bertujuan untuk mencegah kelongsoran tanah dan menjaga struktur 
jalan tol di samping area pekerjaan.  
Sebelum memulai pekerjaan dinding turap, peralatan yang ada harus 
diperiksa dengan PIT test dan dibagi berdasarkan jarak pengecekan. Untuk 
kasus dimana jarak antara peralatan dan dinding turap yang akan 
dipasangkan terlalu dekat, kurang dari 30 cm, peralatan harus diperlihatkan 
untuk mencegah peralatan ini dari bahaya pemasangan dinding turap.  
Pemasangan dinding turap baja akan dilakukan dengan alat sheet pile 
driver. Sebelum mobilisasi pengendaraan peralatan, dinding turap baja akan 
dikirimkan ke lapangan dan diangkut dengan mobile crane. Setelah 
pekerjaan persiapan, pemasangan dinding turap baja akan dilakukan. 
Selama pekerjaan pemasangan, dinding turap harus dicek apakah sudah 
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Gambar 16. Sheet Pile Driver 
Setelah pemasangan proteksi dinding turap, pekerjaan penggalian akan 
dilakukan hingga elevasi rencana dari dasar lean concrete. Selama 
penggalian, operator harus tetap memperhatikan untuk menghindari 
tabrakan antara truk dengan supportring steel sementara signal man 
memonitor pekerjaan penggalian. Tanah galian akan dipindahkan ke truk 
dan dibawa ke area buangan rencana. 
Setelah penggalian, finishing akhir harus dikakukan dengan manual 
untuk menghindari keruntuhan pada permukaan tanah di dasar elevasi. Pada 
kasus jika air tanah merembes dari galian tanah, akan digunakan pompa air 
untuk proses pengeringan yang dipasang pada lubang galian sementara. 
Selama pekerjaan pilecap, pompa air akan dipasang di lubang galian 
untuk pengeringan. Untuk persediaan pengeringan air, dipasang tangki air 
di lapangan. Dua metode akan digunakan untuk pembuangan air. Metode 
yang pertama adalah pembuangan air dengan truk tangki dan metode kedua 
adalah pembuangan air dengan memompa air ke sistem drainase yang ada 
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Gambar 17. Proses Penggalian Untuk Pilecap 
4.3.2.2 Perawatan Kepala Bored Pile, Tes PDA, dan Tes CSL 
Perawatan kepala bored pile akan dilakukan berdasarkan progress 
penggalian agar pekerjaan penggalian dapat dilakukan dengan lancar dan 
aman.  
PDA Test (Pile Driving Analyzer) 
Tes PDA dimaksudkan untuk mengetahui daya dukung (bearing 
capacity) tiang tersebut, apakah memenuhi daya dukung rencana atau tidak. 
Biasanya, tes ini dilakukan pada tiang dengan kedalaman lebih dari 40 
meter. Tetapi pada proyek ini, semua tiang di tes menggunakan tes PDA.  
Pengetesan PDA dilakukan dengan menggunakan hammer sebagai alat 
untuk memukul bored pile dengan ketinggian per 1 m serta tripod sebagai 
penyangga hammer dan menjaga hammer supaya jatuh tegak lurus bored 
pile. Hammer dijatuhkan dengan menggunakan bantuan mobile crane atau 
excavator. 
Tes ini dilakukan dengan cara mengambil satu sampel bored pile untuk 
1 tiap pier nya. Setelah semua tiang dicor dan ditimbun, akan dilakukan 
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pile nya. Setelah itu akan dilakukan pembobokan dan pengecoran untuk tes 
PDA di atas bored pile yang telah dicor sebelumnya setinggi kurang lebih 2 
meter dengan diameter sama dengan diameter bored pile nya. Setelah 
pengecoran selesai, barulah proses pengujian dapat dilakukan. 
 
Gambar 18. Persiapan PDA Test dengan 
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Gambar 19. Proses Setting Hammer 
Untuk PDA Test 
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CSL Test (Crosshole Sonic Loading) 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui integritas suatu tiang. Apakah bored 
pile yang telah dicor sebelumnya dalam kondisi yang bagus atau tidak. Dengan tes 
ini, bisa diketahui apakah bored pile nya memiliki keretakan di dalamnya ataukah 
terdapat lumpur atau sedimen yang berpotensi mengurangi kekuatan strukturnya 
nanti. Secara umum pengujian ini dilakukan untuk memastiakn kondisi bored pile 
nya dalam kondisi yang bagus biasanya tes ini dilakukan untuk bored pile dengan 
kedalaman > 40 meter karena biayanya yang lumayan mahal. Namun dalam proyek 
ini semua bored pile wajib dites CSL dan untuk bored pile dengan kedalaman <40m 
dilakukan pengetesan PIT ayau Pile Integrity Test  
Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan sensor ke dalam pipa CSL yang 
telah dilas dengan bronjong (tulangan bored pile) sebelumnya. Dalam satu bored pile 
akan dilas pipa CSL sebanyak 3 buah untuk kemudian sensor bisa dimasukkan ke 
dalam pipa tersebut. Output dari pengujian ini adalah gambaran visual bored pile 
nya. Supaya dapat terbaca, dibutuhkan minimal 2 sensor yang harus dimasukkan. 
Karena sensor – sensor tadi yang nantinya yang akan mengirimkan sinyal satu sama 
lain. Sensor – sensor ini juga hanya dapat terbaca dengan medium air, sehingga 
sebelum pengujian dilakukan pipa – pipa CSL tadi sebelumnya harus diisi air terlebih 
dahulu hingga penuh. Kemudian sensor – sensor yang telah dimasukkan tadi ditarik 
secara bersamaan supaya dapat menghasilkan gambaran visual tadi. Apabila kondisi 
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Gambar 21. Proses Pengujian CSL Test 
4.3.2.3 Lean Concrete 
Lean concrete akan dituangkan pada permukaan tanah dengan ketebalan 
rencana. Hal ini akan menjadi lantai kerja struktur di atasnya dan 
memberikan dasar yang datar untuk memudahkan pekerjaan 
4.3.2.4 Pemasangan Tulangan 
Pekerjaan tulangan terdiri dari fabrikasi, seperti pemotongan dan 
pembengkokan, dan pekerjaan pemasangannya sendiri. Pekerjaan-
pekerjaan ini harus dilakukan sesuai dengan gambar konstruksinya. Setelah 
tulangan difabrikasi di rebar workshop, maka selanjutnya tulangan – 
tulangan tersebut akan diantarkan ke lapangan dengan truk trailer untuk 
kemudian dilakukan pemasangan tulangan pilecap.  
Pertama, tulangan bagian bawah untuk pilecap akan dipasang pada lean 
concrete dengan beton decking untuk menjaga selimut beton agar tulangan 
tetap terjaga dengan baik. Pada saat ini, ujung tulangan bored pile juga 
dapat dihubungkan dengan tulangan pilecap. Setelah itu, bagian samping 
dan atas tulangan akan dipasangkan dengan jarak yang sesuai dengan 
gambar konstruksi. Tulangan yang sudah tersusun sesuai dengan gambar 
kerja, harus diikat dengan menggunakan kawat atau dilas supaya menjadi 
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Setelah pemasangan bagian tulangan untuk pilecap, bagian tulangan 
pier dimasukkan pada pilecap yang mana harus pula sesuai dengan gambar 
konstruksi. Pemasangan tulangan dapat digabungkan dengan menggunakan 
kawat baja yang aman untuk menjaga tulangan dan sambungannya tetap 
berada pada kondisi yang baik. 
Tambahan strut dan pengaku akan dipasang untuk menjaga desain 
posisi dan tegak lurus selama pengecoran. 
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Gambar 23. Pemasangan Tulangan Pilecap Atas 
4.3.2.5 Pemasangan Bekisting 
Sebelum pemasangan bekisting dilakukan, terlebih dahulu dilakukan 
pembersihan pada lean concrete dengan menggunakan jet washer untuk 
menjaga kebersihan di dalam bekisting pilecap dan memastikan kualitas 
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bekisting pilecap sebaiknya diperiksa oleh tim survei. Selain itu, kerataan 
lean concrete juga harus diperiksa kembali apakah sesuai dengan ketinggian 
bekisting yang diperlukan. 
Material kayu akan digunakan untuk bekisting pilecap. Batang pengikat 
baja, corong plastik, dan strut akan digunakan untuk sistem pendukung dari 
bekisting pilecap ini. Material pendukungnya harus dipasang pada posisi 
rencana untuk memastikan stabilitas dan kekuatan tekan beton selama 
penuangan.  
Setelah pemasangan bekisting dan pengecekan elevasi selesai dilakukan, 
langkah selanjutnya yaitu pengecekan bersama oleh supervisor, tim QC, dan 
tim safety. 
 
4.3.2.6 Grounding Test 
Grounding merupakan sistem kelistrikan yang berupa sambungan suatu 
peralatan atau instalasi listrik pada tanah atau bumi sehingga dapat 
mengamankan komponen lainnya dari tegangan listrik atau arus abnormal.  
Test grounding pada pile cap ini bertujuan untuk mengatahui besarnya 
hambatan atau resistan pada besi grounding sesuai dengan nilai standar 
maksimum yaitu sebesar 2 ohm. Selain itu pengujian grounding juga 
bertujuan untuk menetralkan arus listrik yang akan terjadi pada pile cap ke 
dalam tanah ketika nanti struktur sudah dilewati oleh kereta cepat yang akan 
mengalirkan tegangan listrik yang sangat besar 
Sistem grounding memerlukan penghantar yang benar benar terhubung 
ke bumi. maka penghantar ini harus terus menyambung dari pile cap hingga 
pier crown agar sistem grounding berjalan dengan baik. 
Pengetesan grounding harus dilakukan setelah pekerjaan tulangan 
selesai dilakukan. Dengan pengetesan grounding dapat dilihat resistan 
penghantar tersebut. Sebaiknya tidak boleh ada hambatan pada penghantar 
listrik dengan bumi namun dikarenakan ada faktor – faktor yang 
memungkinkan penghantar memiliki resistan maka terdapat batasan 
maksumum resistan pengantar listrik, yaitu 2 ohm.  
Pengetesan grounding dilakukan dengan alat ukur yang dinamakan 
grounding tester. Alat ukur grounding tester dilengkapi dengan kabel. 
Kabel harus dipasang dengan benar, yaitu satu ke arah Jakarta dan satu ke 
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Gambar 24. Hasil Grounding Test 
4.3.2.7 Pengecoran, Perawatan, dan Pelepasan Bekisting 
Pengecoran akan dilakukan dengan menggunakan kendaraan concrete 
pump. Kondisi lapangan harus diperiksa oleh operator pompa beton. Beton 
ready mixed dari batching plant akan diantar ke tempat pengecoran pilecap 
dengan menggunakan truk mixer. Kemudahan pengerjaan beton akan 
diperiksa dengan menggunakan slump test di lapangan sebelum 
pengecoran. Selama proses pengecoran, pekerja akan menggunakan 
vibrator untuk mencegah segregasi dan untuk memastikan kualitas beton. 
Beton harus dituangkan secara terus menerus dengan proses monolitik 
hingga puncak elevasi rencana.  
Selama proses pengerasan, beton harus di-curing selama 14 hari dengan 
cara permukaannya ditutup dengan geotextile supaya kelembapannya tetap 
terjaga dan untuk menghindari penguapan berlebih yang berakibat pada 
kualitas beton yang tidak baik. Maka dari itu perlu dilakukan hal tersebut 
supaya beton tidak terlalu cepat kehilangan air dan untuk menjaga suhu 
betonnya. Setelah mencapai kekuatan yang ditentukan, pembongkaran 
bekisting dapat dilakukan. 
Selama konstruksi dari  struktur pile cap, tim survei akan memonitor 
dan memeriksa. Pemeriksaan akan mencakup hal di bawah ini: 
a. Pemeriksaan koordinat setiap bagian struktur, dari tanah galian, 
pekerjaan pilecap dan pekerjaan pilar. 
b. Pemeriksaan elevasi dari setiap bagian struktur. 






Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
 







Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
END 
Pier > 10 
m 










Pier Lapis ke Dua 
4.4. Pekerjaan Pier 
Pekerjaan pier bertujan untuk mendukung struktur girder agar dapat meneruskan beban 
hidup dan beban mati yang dipikul. Metode pekerjaan pier dibedakan berdasarkan tinggi 
























 Bagan 4. Flowchart Pekerjaan Pier 
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4.4.1. Pier Lapis Pertama 
Pekerjaan pier lapis pertama merupakan pekerjaan pir. Jika pier dengan tinggi 
<10m maka cukup dilakukann pekerjaan pier lapis pertama ini lalu dilanjutkan 
dengan pekerjaan pedestal dan juga curing. 
4.4.1.1 Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan perisapan merupakan pekerjaan pertama yang dilakukan 
untuk mempersiapkan pekerjaan selanjutnya. Pekerjaan persiapan ini 
dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi pekerjaan pier sudah sesuai 
perencanaan (pekerjaan survey) dan memastikan bahwa pekerjaan sudah 
siap dilaksanakan sebelum dilakukan mobilisasi peralatan dan pekerjaan 
konstruksi.  
Selama pekerjaan konstruksi badan pier dan kepala pilar, tim survei 
akan mengawasi dan memeriksa setiap pekerjaan. Pemeriksaan yang 
dilakukan, yaitu: 
a. Pemerikasaan koordinat setiap bagian pekerjaan struktur pier. 
b. Pemeriksaan elevasi setiap struktur. 
c. Pemerikasaan posisi bekisting selama pemasangan dan pengaturan 
bekisting sebelum pengecoran. 
Tim survei terdiri dari 1 surveyor dan 4 asisten surveyor. Peralatan 
survei yang layak akan disediakan untuk mendukung konstruksi pilecap dan 
pilar dari struktur permanen. Peralatan survei yang digunakan adalah 
theodolite dan waterpass.  
 
Gambar 26. Proses Penembakan Titik oleh Surveyor 
Selain pekerjaan survey pada tahap persiapan, terdapat pekerjaan 
lainnya yang harus dilakukan untuk memastikan pekerjaan konstruksi serta 
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- Pemasangan ringlock atau scaffolding untuk akses pekerjaan agar 
memudahkan pekerjaan dan agar pekerjaan sesuai dengan standar 
safety 
- Chipping permukaan beton pile cap agar sambungan antara pile cap dan 
pier monolit,  
4.4.1.2 Pemasangan Tulangan. 
Tulangan pier dipasang ketika tulangan pile cap bagian atas sudah 
selesai dan sebelum pile cap di cor. Pemasangan tulangan pier dipasang 
sampai bagian atas sebelum tulangan pier crown (kepala kolom) terpasang. 
Selama pemasangan tulangan pier akan dipasang gadangan pada tengah-
tengah tulangan untuk menjaga tulangan pier tetap pada tempatnya dan 
dipasang blok beton (concrete block) sebagai batas antara tulangan dengan 
bekisting. 
   
Gambar 27. Pemasangan Tulangan Geser pada Pier 
4.4.1.3 Pemasangan Bekisting 
Pemasangan Bekisting dilakukan setelah pekerjaan pembesian sesuai 
dengan gambar kerja dan lulus pengecekan quality qontrol. Bekisting yang 
digunakan harus dibersihkan dengan gerinda untuk memastikan tidak ada 
kotoran atau sisa beton yang menempel pada bekisting. Setelah proses 
pembersihan, bekisting harus diberi oli atau pelumas agar bekisting tidak 
menempel pada beton dan mempermudah proses pelepasan bekisting. 
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antara bekisting dan tulangan agar sehingga tulangan tidak ada yang 
menyentuh permukaan bekising. 
  
Gambar 28. Pembersihan dan Perawatan Bekisting 
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Gambar 30. Pemasangan Bekisting Pier Stage 1 
4.4.1.4 Pengecoran Pier 
Pengecoran Pier dilakukan menggunakan concrete pump dengan mutu 
beton rencana. Pengecoran dilakukan hingga ketinggian yang telah 
direncanakan. Campuran beton dibawa ke lokasi  menggunakan truk mixer. 
Workability beton segar akan diperiksa menggunakan slump test di lapangan 
sebelum pengecoran dimulai selama pengecoran, pekerja akan 
menggunakan vibrator untuk menghindari segregasi dan memastikan beton 
setting dengan kualitas yang baik. Selama proses hardening, beton pada 
lapis ini akan dilakukan perawatan untuk mengoptimalkan hasil pengecoran 
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Gambar 31. Pengecoran Pier Menggunakan 
Concrete Pump 
4.4.2. Pekerjaan Pier Lapis ke Dua 
Proses pada lapis pertama akan diulang pada lapis kedua,  namun pada bagian 
ini terdapat pemasangan tulangan pilar lapis kedua secara tegak lurus. Penguat dan 
penahan akan dipasang untuk menjaga tulangan dan bekisting tetap berada di 
tempat yang direncanakan.  
4.4.3. Pier Crown 
Proses di atas akan diulang namun pada bagian ini terdapat pemasangan 
tulangan untuk kepala pilar. Penguat dan penahan akan dipasang untuk menjaga 
tulangan tetap berada di tempat yang direncanakan. Bekisting dilepaskan setelah 
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Gambar 32. Penulangan Pier Crown 
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Gambar 34. Pengecoran yang Telah Dicor 
4.4.4. Pekerjaan Pengecoran Pedestal 
Pedestal merupakan salah satu bagian yang paling penting dari pier dikarenakan 
pedestal akan langsung bersinggungan dengan beban girder serta terdapat 
sambungan penghantar listrik dari kereta cepat yang akan di cek dengan grounding. 
Penulangan pedestal dilakukan pada dua tahap, yaitu tulangan yang dipasang 
bersama tulangan pier crown dan juga penulangan yang dilakukan setelah 
pengecoran pier crown hal ini dilakukan untuk mempermudah pekerjaan. 
Pengecoran dilakukan setelah pekerjaan penulangan selesai dilakukan dan dicek 
oleh tim Quality Control. Pengecoran pedestal menggunakan bucket yang diangkat 
oleh crane. 
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Gambar 36. Pedestal yang Telah Selesai Dicor 
 
Gambar 37. Sistem Grounding pada Pedestal 
4.4.5. Curing Pier 
Pier yang sudah dicor harus dilakukan perawatan yang bertujuan untuk 
menjaga dan menjamin mutu beton setelah beton mencapai final setting atau beton 
telah mengeras. Perawatan beton dilakukan hingga beton mencapai mutu yang 
direncanakan. Proses perawatan beton pada pier adalah dengan pemberian air secara 
rutin selama 14 hari dengan menempatkan tandon air pada bagian pier crown di atas 
pedestal sehingga kadar air beton tetap terjaga dan dilakukan wrapping pada pier 
body hingga pier crown agar tidak terdapat penguapan berlebih. Perawatan pada peir 
body dengan menggunakan curing compound sika antisol kemudian di wrapping 
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Gambar 38. Plastic Wrapping pada Pier Sebagai Proses Curing 
 






Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
4.4.6. Hammer Test 
Hammer test merupakan suatu tes untuk memeriksa mutu beton pedestal dengan 
tidak merusak bagian beton itu sendiri (non-disturb method). Pengetesan ini 
merupakan pengetesan yang sering dilakukan dikarenakan dengan metode ini 
nantinya akan didapatkan banyak data mutu beton pada setiap titik dan dirata – rata 
kan sehingga diharapkan akan lebih akurat. Selain itu juga biaya yang dikeluarkan 
lebih murah karena satu alat dapat digunakan pada seluruh beton yang akan dilakukan 
pengetesan mutu.  
Hammer test dilakukan dengan menggunakan alat yang ditumbukkan pada 
permukaan beton yang rata. Jika beton tidak rata maka harus dilakukan penghalusan 
beton terlebih dahulu dengan penggosok yang ada perangkat alat tersebut. setelah 
permukaan beton rata maka dilakukan pengetesan dengan hammer di beberapa titik 
dengan total 16 titik pengetesan. Hasil mutu yang didapat di seluruh titik akan dirata 
– rata sebagai mutu beton tersebut. Pembacaan mutu beton harus dikalibrasi agar 
mendapatkan mutu beton dalam satuan MPa. 
 
Gambar 40. Alat Hammer Test 
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4.4.7. Pengukuran Keretakan Beton 
Feeler Gauge merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kerusakan beton 
berupa keretakan, celah atau keregangan yang terjadi pada permukaan beton. Alat ini 
memiliki ukuran ketebalan yang bermacam macam pada setiap lembarannya. 
Pemeriksaan ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah beton tersebut terdapat 
kerusakan struktural atau hanya retak di permukaan yang dapat ditoleransi. 
Kerusakan struktural ditandai dengan keretakan atau celah pada beton yang menerus 
dan juga memiliki ukuran yang cukup besar pada celahnya. Jika beton memiliki 
kerusakan struktural maka harus ada tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki 
kualitas dan mutu beton agar tetap sesuai standar. 
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4.5.1. Pekerjaan Persiapan 
4.5.1.1. Mobilisasi dan Perancangan Peralatan 
Peralatan yang akan digunakan selama pekerjaan pengecoran box 
girder dimobilisasikan ke lokasi pengecoran. Setelah dimobilisasikan, 
peralatan akan mulai dirancang oleh pekerja. Sebelum proses pekerjaan 
pengecoran dimulai, peralatan yang telah dirancang tadi harus diperiksa dan 
disetujui terlebih dahulu oleh tim SHE dan operator pengawas di lapangan. 
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4.5.1.2. Pengukuran untuk Menentukan Posisi Sentral Girder 
Pengukuran dilakukan oleh tim survei untuk menentukan posisi dari 
box girder. Pengecekan secara menyeluruh untuk survei harus dilakukan 
untuk menghindari kesalahan apapun. 
4.5.2. Pemadatan Tanah 
Pemadatan tanah dilakukan untuk mendapatkan nilai CBR dari 8% menjadi 20%. 
4.5.3. Lean Concrete 
Lean concrete akan dituang pada suatu ketinggian tertentu sesuai dengan 
ketebalan desain. Lean concrete ini akan berfungsi sebagai lantai kerja untuk 
struktur di atasnya sehingga dasarnya akan rata. 
4.5.4. Instalasi Scaffolding 
Instalasi penopang dibutuhkan untuk mendukung bekisting girder. Seperti 
gambar berikut, dimensi dari scaffolding adalah 34 m x 9 m x 14 m. konstruksi box 
girder cast in situ melalui metode penopang harus memenuhi persyaratan yang 
relevan dengan QCR 9603 – 2015. 
4.5.5. Pembebanan Penopang 
Penopang harus dibebani untuk membuktikan bahwa kapasitas tekan dan 
kestabilan struktur tersebut, mengeliminasi deformasi non-elastisnya, dan 
mengamati deformasi elastis dari struktur dan perletakan pondasinya. 
Pembebanannya tidak diperkenankan kurang dari 1,1 kali dari beban konstruksi 
maksimum. Pembebanan dapat dilaksanakan menurut 3 tingkatan, yaitu 60%, 
100%, dan 110% dari beban maksimum konstruksi. 
Deformasi dari penopang harus diamati 1 jam setelah tiap pembebanan 
dilakukan dan nilai deformasinya harus diukur 6 jam sekali setalah proses 
pembebanan selesai dilakukan. Waktu saat pembebanan dan saat beban diangkat 
harus ditentukan berdasarkan prinsip perletakan yang stabil dan deformasi dari 
lapisan tanah scaffolding. Ketika perbedaan nilai rata – ratanya 2 pengamatan 
terakhir tidak lebih besar dari 2 mm, pembebanan dapat diakhiri dan beban bisa 
diangkat. 
4.5.6. Pengecoran Box Girder 
4.5.6.1. Instalasi Bekisting 
Tuangan pengikat, corong plastik, material kayu dan ikatan dengan 
penopang baja akan diaplikasikan untuk membentuk bekisting box girder. 
Material pendukung tersebut harus dipasang sesuai posisi yang telah 
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sesuai untuk tekanan pada beton saat beton dituang. Setalah pemasangan 
bekisting selesai dilakukan, pemberian tanda pada box girder harus dicek 
oleh tim survei, dan tetap menjaga kebersihan pada bagian dalam bekisting 
untuk memastikan kualitas beton yang dicetak. 
4.5.6.2. Instalasi Tulangan 
Pekerjaan penulangan termasuk di dalamnya fabrikasi, seperti 
pemotongan dan pembengkokan, serta pemasangan tulangan. Pekerjaan – 
pekerjaan ini harus dikerjakan sesuai dengan gambar konstruksi supaya 
konstruksi dapat disetujui. Material tulangan akan dikirim ke workshop 
penulangan untuk di fabrikasi. Setelah dilakukan fabrikasi, tulangan tadi 
dikirim ke lokasi konstruksi menggunakan truk trailer untuk perancangan 
selanjutnya dari penulangan box girder. 
4.5.6.3. Instalasi Bantalan 
Bantalan merupakan perlengkapan struktural yang dipasang di antara 
sub-struktur jembatan dan superstrukturnya untuk menyalurkan beban 
yang dikenakan, termasuk beban gempa, beban angin, beban kendaraan, 
dan beban superstrukturnya sendiri. Tipe bantalan pada proyek ini adalah 
bantalan yang berbentuk bola. Bantalan ini terdiri dari pelat bantalan yang 
berbentuk cekung, sebuah pelat tapak di bagian atas, dan sebuah pelat 
batuan di bagian bawahnya. Bantalan ini juga dapat berputar ke segala arah 
untuk jembatan jalan raya atau jembatan kereta. 
4.5.6.4. Pengecoran 
Proses pengecoran yaitu dimana beton mulai dituang menggunakan 
kendaraan concrete pump. Sebelum menempatkan kendaraan di lapangan, 
kondisi di lapangan sebelumnya juga harus dicek dahulu oleh operator 
kendaraan ini apakah sudah sesuai atau belum. Supaya apabila belum 
selesai, nantinya bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan keperluan 
kendaraan tersebut. 
Beton ready mix akan diantar menuju lokasi menggunakan truk mixer. 
Kemampuan kerja dari beton segar yang dibawa oleh truk mixer akan 
dicek menggunakan tes keruntuhan beton (slump test) langsung di lokasi 
proyek sebagai langkah awal dalam proses pengecoran. Selama proses 
pengecoran, pekerja akan menggunakan vibrator untuk mencegah 
segregasi dan memastikan kualitas dari beton yang dipakai. Untuk metode 
pengecorannya berdasarkan flow chart ada dua tahap. Tahap pertama yaitu 
beton dituang dari dasar box girder sampai setengahnya, kemudian tahap , 
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Selama proses pengerasan, beton ada di curing menggunakan air 
untuk menghindari pengeringan yang terlalu cepat untuk memastikan 
supaya kualitas beton tetap dalam kondisi yang baik. 
4.5.6.6. Pengangkatan Bekisting 
Pengangkatan bekisting harus dilakukan dengan berhati – hati supaya 
tidak merusak bagian beton yang telah dicetak sebelumnya. Tidak lupa 
juga angkur di sekitar bekisting juga dibersihkan. Setelah itu barulah 
dilakukan pemotongan terhadap betonnya. 
4.5.7. Instalasi dan Penegangan Tulangan Pratekan, Penggalian Saluran 
Kawat baja pratekan yang dipakai harus 1x7-15-2-1860-GB/T5224-2014. 
Sistem angkurnya harus dalam satu sistem gambar angkur sendiri dan gabungan 
dari kawat baja pratekan yang telah selesai untuk jembatan kereta bisa 
dipergunakan. Angkur – angkurnya harus memenuhi persyaratan dalam TB/T3193-
2016 (Ancorage, Grip, and Coupler for Prestressing Tendons in Railway 
Construction). 
Penggalian saluran dibutuhkan untuk mengisi lubang pada tendon. Material 
penggalinya terbuat dari semen, air, dan cairan admixture untuk mencegah 
penyusutan. 
4.5.8. Pengangkatan Penopang dan Bekisting Bawah 
Bentuk bagian bawah balok dan penyokongnya harus tidak terbebani dan 
dipindahkan secara teliti berdasarkan urutan yang ditentukan dalam desain. Pada 
kasus dimana tidak terdapat persyaratan khusus dalam desain, pemindahan harus 
dilakukan dari titik penyokongnya yang memiliki defleksi maksimum pada tubuh 
balok ke titik yang berdekatan secara bertahap dan simetris. Prosedur untuk 
menurunkan dan memindahkan tubuh balok secara transversal yaitu: 
a. Siapkan empat buah penopang sementara di masing – masing ujung tubuh 
balok 
b. Dongkrak harus diletakkan di bagian luar penopang. Tubuh balok yang 
diturunkan menggunakan dongkrak harus ketat menurut desain proses 
konstruksi. Gunanya adalah untuk menyalurkan beban dari berat tubuh balok 
itu sendiri ke dalam atau luar penopang secara berulang. 
c. Pindahkan balok – balok penopang yang digunakan untuk menurunkan balok 
secara bertahap dan pastikan bahwa bagian tubuh baloknya lebih rendah dan 
stabil di bagian dalam penopang selama pemindahan penopang. 
d. Kedua ujung balok harus diturunkan masing – masing kurang lebih sekitar 10 
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e. Setelah belok didongkrak pada bagian luar penopang, balok – balok pada 
lapisan atas dari penopang yang di dalam untuk menurunkan balok harus 
diganti dengan cara mengkombinasikan pelat – pelat baja. 
f. Selama menurunkan balok, staf yang bertanggung jawab harus ditugaskan 
secara khusus untuk mengamati deformasi di dalam dan luar penopang. 
Lalu, untuk perpindahan transversal dari tubuh balok harus memenuhi persyaratan 
– persyaratan berikut: 
a. Sebelum melakukan perpindahan transversal pada tubuh balok, tubuh balok 
harus didongkrak untuk memisahkan balok dari bagian bawahnya. 
b. Baloknya juga harus didongkrak di kedua sisinya. Kedua dongkrak di masing 
– masing ujungnya harus dongkrak ganda dan sebuah pompa yang 
dihubungkan secara paralel. Spesifikasi, panjang, dan spesifikasi pipa minyak 
bertekanan tingginya harus konsisten untuk memastikan tekanan pada 
sambungan dan gaya dongkrak besarnya sama serta memastikan bahwa 
dongkrak bekerja dan berhenti secara bersamaan, yang mana untuk membentuk 
penyokong yang sama pada bagian ujung balok yang didongkrak. 
c. Posisi dongkraknya harus memenuhi persyaratan desainnya. Jarak antara 
bagian tengah dongkrak dan bagian ujung balok harus tidak lebih besar dari 
Panjang desain yang diizinkan 
d. Bagian sisi miring dari tubuh balok untuk perpindahan transversal harus 
tersambung pada sesuatu yang stabil, satu ketinggian yang sama, dan sesuatu 
yang halus. Deviasi elevasi di tiap – tiap titik pada bagian sisi miring di bagian 
ujung balok yang sama harus paralel dan tingginya sama dan tidak boleh ada 
yang melengkung. Selama perpindahan, kedua ujung tubuh baloknya harus 
dipindahkan secara bersamaan pada suatu kecepatan dan gerakan tertentu yang 
kurang dari 2 meter/menit. 
4.5.9. Pelebaran Instalasi Sambungan 
Untuk memastikan ketersambungan dari sistem drainase di dek pada bagian 
sambungan dek dan ukuran konstruksi dari perawatan mesing – mesin yang 
berukuran besar, pelebaran sambungan dibutuhkan di bagian ujung sambungan 
balok setelah balok ditempatkan pada posisinya. Untuk memastikan pemasangan 
yang akurat dari pelebaran sambungan, pelat baja bersimpangan harus ditanam pada 
ujung balok dan di permukaan atas balok untuk memenuhi persyaratan pemasangan 
dari pemasangan pelebaran sambungan. Ketika pemasangan pelebaran 
sambungannya telah tersambung dengan pelat baja yang tertanam pada balok, 
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4.6. Pekerjaan Rangka Box Culvert 
4.6.1. Pekerjaan Box Culvert 
4.6.1.1. Pekerjaan Persiapan 
Pengukuran akan dilakukan oleh tim survei untuk menentukan posisi 
dan pengukuran untuk titik sentral, garis kontur, dan tinggi dari permukaan 
atas box culvert. Setelah itu, akan diberikan penanda elevasi sementara 
sebagai dasar untuk mengontrol ketinggian dari proses konstruksi box 
culvert. Titik sentral box culvert harus bertitik pada titik pancang di kedua 
ujungnya. Pengukuran harus dilakukan pada suatu titik di dalam rencana 
konstruksi box culvert dan di daerah sekitar box culvert. Apabila lokasi 
culvert adalah di sungai, maka harus dibedakan. Pengecekan ulang oleh 
Mulai 
Pondasi Tahap Pertama 
Lean Concrete Tahap Pertama 
Instalasi Tulangan Tahap Pertama 
Instalasi Bekisting Tahap Pertama 
Cek Kualitas Tulangan dan  
Bekisting Tahap Pertama 
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survei harus dilakukan demi menghindari kesalahan – kesalahan dalam 
pengukuran dan hasilnya harus ditinjau ulang oleh supervisor sebelum 
diproses ke langkah selanjutnya. 
4.6.1.2. Pekerjaan Galian 
Sebelum dilakukan penggalian, rencana konstruksi harus sudah 
selesai sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan dan gambar 
konstruksi yang ada. Penggalian dimulai dari garis yang telah ditentukan 
sebelumnya menurut rencana penempatan box culvert, kedalaman galian, 
dan kelebaran pondasinya. 
4.6.1.3. Pekerjaan Pondasi 
Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan persiapan dimulai dengan merencanakan tiang – tiang 
pancang yang terakhir, untuk menentukan pada kedalaman berapa 
pemancangan dilakukan berdasarkan data lapangan dan data tiang 
pancangnya.  
Pemasangan Scaffolding 
a. Tiang perancah harus dipasang pada pelat dasar atau papan kayu 
untuk memastikan bahwa tiangnya tidak akan tenggelam apabila 
terlalu dibebani nantinya. 
b. Tiang harus terpasang secara tegak lurus dengan pelat dasarnya. 
c. Bagian rangka yang membentuk sudut 90 derajat dipasang secara 
horizontal menggunakan klem kaku di bagian atas dan dalam tiang, 
serta ketinggiannya secara horizontal harus lurus. 
a. Pemasangan pengaku secara diagonal menggunakan klem, di bagian 
atas dan luar tiang. 
b. Papan lantai kerja dipasang di atas pipa ledger atau pipa transom yang 
diikat dengan kawat ke salah satu dari kedua pipa tersebut. 
c. Susuran tangan dipasang dengan panjang maksimum 120 cm dan 
susuran di tengah dipasang dengan jarak 90 cm di bawah susuran 
tangan. 
d. Papan bawah dipasang di semua sisi dari lantai kerja dengan ukuran 
panjang maksimum 20 cm atau sepanjang papan lantainya dengan 
minimumnya yaitu 10 cm. 
e. Tangga dipasang di satu sisi dan bisa dibuat dari alumunium atau dari 
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f. Kerangka perancah sudah didesain sedemikian rupa dengan material 
yang lengkap dan sesuai tanpa harus dikombinasikan dengan material 
– material khusus pipa perancah. 
Pengukuran Pondasi 
Pengukuran dilakukan oleh tim survei untuk menentukan posisi, 
pengukuran titik sentral, dan jarak antar tiang. Diameter tiang pancangnya 
adalah 0,4 meter untuk spun pile. Kondisi dari daerah alat pancang yang 
digunakan – berbentuk pipa – harus datar untuk menjaga kestabilan mesin 
dongkraknya. 
Proses Pengangkatan 
Proses ini merupakan proses pengangkatan tiang untuk kemudian 
disusun dengan dua pedestal. Metode ini biasanya dilakukan pada saat 
persiapan tiang pancangnya, baik dari pabrik menuju truk trailer atau dari 
truk trailer menuju tempat persiapan di lapangan. Persyaratan umum dari 
metode ini adalah jarak titik pengangkatan dari bagian kepala tiang adalah 
1/5 dari panjangnya. Untuk mencapai jarak tersebut, momen maksimum 
Tarik harus dipertimbangkan, yang mana harus sama dengan momen 
minimum pada titik angkat tiang, sehingga akan dihasilkan momen yang 
sama besarnya. Pada prinsipnya, pengangkatan dengan dua pedestal adalah 
pada tanda pengangkatan dimana pada titik angkat tiangnya berisi kawat 
pada sebuah tiang tertentu dan terlihat lebih jelas melalui gambar. 
Pemancangan 
Pemancangan dapat ditunda untuk sambungan batang selanjutnya jika 
tingkat ketinggian tiangnya telah mencapai ketinggian tanah, sementara 
belum mencapai lapisan tanah kerasnya. Proses penyambungan tiang 
pancang adalah sebagai berikut: 
g. Tiang diangkat dan bagian kepalanya dipasang topi baja seperti 
yang dilakukan sebelumnya pada batang pertama. 
h. Bagian ujung bawah tiang didudukkan di atas kepala tiang pertama  
sehingga sisi – sisi pelat penyambung dari kedua tiang bertepatan 
dan saling menempel. 
i. Sambungan – sambungan lasnya dilapisi dengan lapisan anti karat. 
Setelah disambung, proses pemancangan dapat dilanjutkan karena 
tahap pertama sudah selesai. Proses ini dilakukan berulang hingga 
mencapai kedalaman yang direncanakan. Pipa dongkraknya bisa 
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Penggalian Pondasi 
Untuk pondasi tapak, lubang – lubang (kurang dari 5 meter) atau 
lubang pondasi dengan kondisi topografi yang lebih baik, bisa dilakukan 
dengan gradasi penggalian. Setelah penggalian lubang pondasi hampir 
mencapai tinggi pondasinya, pinggiran selebar 10 – 15 cm diperlukan 
untuk penggalian manual untuk mencegah tanah yang tidak terganggu dari 
gangguan. Apabila terdapat air dalam lubang pondasi, maka dibutuhkan 
drainase di sekitar pondasi. Pondasi juga harus dilengkapi dengan lubang 
– lubang pengumpul air di ujung dan pemompa air keluar dari lubang 
pondasi. 
4.6.1.4. Pelapisan Tanah Kapur 
Lubang pondasi box culvert diisi dengan lapisan kapur dan tanah 
dengan perbandingan 3:7, hingga koefisien pemadatannya tidak kurang 
dari 0,95 dengan jumlahnya diperhitungkan. 
4.6.1.5. Pekerjaan Lean Concrete 
Pencetakan lean concrete akan dilakukan di atas lapisan tanah asli 
dengan ketebalan menurut desain. Tujuannya adalah untuk 
mempersiapkan struktur dasar yang datar dan menambah stabilitas struktur 
di atasnya. Lean concrete harus ditempatkan pada jarak tidak kurang dari 
4 meter yang dipisahkan oleh sambungan konstruksi. Lean concrete 
diletakkan secara monolit dengan lebar lebih dari 8 meter dan ditempatkan 
dengan suatu sambungan bangunan yang lemah pada arah longitudinal 
dengan jarak tidak lebih dari 1 meter dari titik sentralnya. Lean concrete 
harus melalui perawatan yang sesuai dengan cairan curing yang telah di 
pigmentasi. Cairan curing harus diaplikasikan dalam 2 pengaplikasian 
terpisah dengan daerah yang akan ditutup dengan perkerasan beton. 
4.6.1.6. Pemasangan Tulangan Tahap Pertama 
Pekerjaan penulangan termasuk di dalamnya yaitu fabrikasi, seperti 
pemotongan dan pembengkokan, serta pemasangan tulangan itu sendiri. 
Batang – batang tulangan ini harus disiapkan dan dipasang sesuai dengan 
persyaratan pada gambar konstruksi dan spesifikasi – spesifikasi yang 
terkait. Ukuran dari batang tulangan harus berada di dalam deviasi yang 
diizinkan dalam spesifikasi, dan kerangka baja pada strukturnya harus dilas 
atau diikat. 
Kerangka ini memiliki jumlah batang tulangan yang banyak dan sulit 
untuk diikat. Maka dari itu, diperlukan kerangka las yang memiliki 
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beton, sehingga strukturnya akan mempunya kekuatan yang bagus dan 
tahan terhadap retak. 
Material tulangannya akan dibawa ke tempat fabrikasi untuk 
kemudian dilakukan pekerjaan fabrikasi. Material yang telah difabrikasi 
dan disimpan harus dilindungi menggunakan lembaran plastik dan balok 
kayu supaya tidak berkarat dan menjadi bantalan – bantalan tulangan. 
Setelah fabrikasi, tulangan akan dibawa ke lapangan menggunakan 
crane untuk proses pemasangan tulangan pada pile cap. Penulangan di 
lapangan harus dilindungi dengan terpal dan balok kayu sebagai sleeper 
agar penyimpanan besi tidak menyentuh tanah seperti di tempat fabrikasi. 
Pertama – tema, bagian bawah tulangan box culvert akan diangkat ke lean 
concrete menggunakan beton decking untuk menjaga ketebalan beton 
decking nya. Kemudian, letakkan tulangan di sisi dinding box culvert 
dengan jarak tertentu sesuai dengan gambar konstruksi. Tulangan harus 
diikat secara tepat menggunakan kawat baja. Pengaku tambahan akan 
dipasang untuk menjaga posisi tulangan sesuai dengan desain dan 
ketegakannya selama pencetakan. 
Jarak antar tulangan dan peraturan lainnya harus dicek oleh supervisor 
dan tim QC internal. Setelah di cek oleh tim internal, tulangan yang telah 
terpasang kemudian dicek oleh konsultan pengawas. Setelah mendapat 
persetujuan dari konsultan pengawas tadi, barulah bisa dilanjutkan dengan 
pemasangan bekisting.  
4.6.1.7. Pemasangan Bekisting Tahap Pertama 
Sebelum memasang bekisting, lantai kerja harus dibersihkan 
menggunakan compressor untuk menjaga kebersihan bekisting dan 
memastikan kualitas betonnya tetap bagus. Setelah dibersihkan, penanda – 
penanda di bekisting harus diperiksa dulu oleh tim survei dan lean concrete 
nya juga harus dipastikan supaya tetap datar. Maka dari itu, perlu juga 
dicek kembali apakah lean concrete nya sudah datar ataukah diperlukan 
penyesuaian kembali, karena aspek ini diperlukan dalam menjaga 
ketinggian dari bekisting. 
Bekisting box culvert ini akan menggunakan material kayu. Selain itu, 
sebagai pendukung, dalam instalasi bekisting ini akan digunakan pula 
batang tulangan baja, corong plastik, serta ikatan dengan strut baja. 
Material – material pendukung ini akan dipasang pada posisi – posisi yang 
telah ditentukan untuk memastikan stabilitas dan kekuatannya sudah sesuai 
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Bagian luar cetakan bekistingnya disupport oleh batang – batang 
pengencang, pipa – pipa baja, dan penyokong supaya tidak longsor. 
Cetakan bagian bawah dan luar membran dipasang menggunakan metode 
penguat dengan strut di bagian dalam. Pengecekan bekisting harus sesuai 
dengan persyaratan desainnya. 
Pemasangan water stop untuk box culvert ini yaitu pada bagian tengah 
sisi bawah dan sisi – sisi dinding serta dipasangi tulangan dengan 
bekisting. Jarak antar pipanya yaitu 0,8 meter dengan panjang batang 1,2 
meter secara horizontal dan vertikal, dan kolom vertikalnya sepanjang 0,9 
meter di sepanjang box. 
4.6.1.8. Cek Kualitas Tulangan dan Bekisting Tahap Pertama 
Selama konstruksi struktur viaduk, tim survei akan melakukan 
monitoring dan pemeriksaan – pemeriksaan, meliputi: 
a. Pengecekan koordinat untuk tiap segmen strukturnya, mulai 
penggalian tanah hingga pekerjaan box culvert nya sendiri. 
b. Pengecekan terhadap jumlah dan dimensi tulangan dinding 
maupun box culvert nya. 
c. Pengecekan terhadap posisi dan tegak atau tidaknya bekisting 
selama pemasangan dan sebelum pencetakan beton. 
Pekerjaan survei harus menggunakan peralatan survei yang sesuai 
pula. Garis tengah dan elevasi akan dicek secara berkala selama konstruksi 
box culvert berlangsung dan segala bentuk deviasi yang ditemukan harus 
segera disesuaikan. Setelah pekerjaan box culvert selesai, seluruh garis 
tengah, elevasi, dan dimensi box culvert akan dicek kembali. 
4.6.1.9. Pengecoran Beton Tahap Pertama 
Secara umum, proses pengecroan beton dapat dibagi ke dalam 2 tahap. 
Tahap pertama yaitu pengecoran beton untuk pelat pondasinya lalu 
dilanjutkan dengan pengecoran beton untuk bagian atasnya yang dilakukan 
setelah pelat pondasi sudah mencapai kekuatan desainnya. Apabila ditemui 
kesulitan saat dilakukan konstruksi 2 tahap, maka prosesnya bisa dipecah 
kembali menjadi 3 tahap. Sambungan – sambungan di sisi dinding dengan 
bagian tengah dinding tidak boleh diletakkan dalam satu garis horizontal. 
Penuangan beton dilakukan menggunakan pompa beton. Sebelum 
mengalokasikan peralatan, kondisi di lapangan harus dicek oleh operator 
pompa betonnya dulu apakah sudah sesuai atau belum. Jika dirasa belum 
sesuai, maka harus dilakukan penyesuaian kembali supaya pompa 
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a. Beton ready-mix akan dikirim ke lapangan menggunakan truk. 
Kemampuan kerja kerja dari betonnya akan dicek menggunakan 
slump test beton di lapangan sebelum dimulainya pencetakan. 
Nilai slump  beton yang diizinkan yaitu 160 – 200 mm. 
b. Kecepatan penuangan betonnya dikontrol supaya tetap terjaga di 
angka 2 meter/jam dan tinggi jatuhnya tidak lebih dari 2 meter. 
Ketika tinggi jatuhnya lebih dari 2 meter, maka harus dibantu 
dengan penambahan pipa tremie.  
c. Selama proses pencetakan, untuk mencegah segregasi yang terjadi 
pada beton dan memastikan kualitas beton tetap bagus, pekerja 
akan melakukan penggetaran pada beton menggunakan alat 
vibrator. 
d. Selama proses pengerasan beton, maka harus dilakukan curing 
pada permukaan betonnya untuk mencegah penguapan air di 
dalam beton yang terlalu cepat. Setelah mencapai kuat beton yang 
ditentukan, maka bekisting sudah bisa dibongkar. 
e. Setelah pekerjaan pengecoran selesai, permukaan beton harus 
dihaluskan menggunakan alat flat vibrator untuk menghilangkan 
celah – celah di permukaan betonnya. 
4.6.1.10. Pemasangan Tulangan Tahap Kedua 
Penulangan tahap kedua yaitu sama dengan pada tahap pertama. 
Pekerjaan penulangan termasuk di dalamnya yaitu fabrikasi, seperti 
pemotongan dan pembengkokan, serta pemasangan tulangan itu sendiri. 
Batang – batang tulangan ini harus disiapkan dan dipasang sesuai dengan 
persyaratan pada gambar konstruksi dan spesifikasi – spesifikasi yang 
terkait. Ukuran dari batang tulangan harus berada di dalam deviasi yang 
diizinkan dalam spesifikasi, dan kerangka baja pada strukturnya harus dilas 
atau diikat. 
Kerangka ini memiliki jumlah batang tulangan yang banyak dan sulit 
untuk diikat. Maka dari itu, diperlukan kerangka las yang memiliki 
keutuhan yang baik dan bisa memastikan efek percampuran dari baja dan 
beton, sehingga strukturnya akan mempunya kekuatan yang bagus dan 
tahan terhadap retak. 
Material tulangannya akan dibawa ke tempat fabrikasi untuk 
kemudian dilakukan pekerjaan fabrikasi. Material yang telah difabrikasi 
dan disimpan harus dilindungi menggunakan lembaran plastik dan balok 
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Setelah fabrikasi, tulangan akan dibawa ke lapangan menggunakan 
crane untuk proses pemasangan tulangan pada pile cap. Penulangan di 
lapangan harus dilindungi dengan lembaran – lembaran plastik dan balok 
kayu seperti di tempat fabrikasi. Pertama – tema, bagian bawah tulangan 
culvert akan diangkat ke lean concrete menggunakan beton decking untuk 
menjaga ketebalan beton decking nya. Kemudian, letakkan tulangan di sisi 
dinding culvert dengan jarak tertentu sesuai dengan gambar konstruksi. 
Tulangan harus diikat secara tepat menggunakan kawat baja. Pengaku 
tambahan akan dipasang untuk menjaga posisi tulangan sesuai dengan 
desain dan ketegakannya selama pencetakan. 
Jarak antar tulangan dan peraturan lainnya harus dicek oleh teknisi 
dan tim QC internal. Setelah di cek oleh tim internal, tulangan yang telah 
terpasang kemudian dicek oleh konsultan pengawas. Setelah mendapat 
persetujuan dari konsultan pengawas tadi, barulah bisa dilanjutkan dengan 
pemasangan bekisting.  
4.6.1.11. Pemasangan Bekisting Tahap Kedua 
Sebelum memasang bekisting, lantai kerja harus dibersihkan 
menggunakan pembersih pompa untuk menjaga kebersihan bekisting dan 
memastikan kualitas betonnya tetap bagus. Setelah dibersihkan, penanda – 
penanda di bekisting harus diperiksa dulu oleh tim survei dan lean concrete 
nya juga harus dipastikan supaya tetap datar. Maka dari itu, perlu juga 
dicek kembali apakah lean concrete nya sudah datar ataukah diperlukan 
penyesuaian kembali, karena aspek ini diperlukan dalam menjaga 
ketinggian dari bekisting. 
Bekisting box culvert ini akan menggunakan material kayu. Selain 
itu, sebagai pendukung, dalam instalasi bekisting ini akan digunakan pula 
batang tulangan baja, corong plastik, serta ikatan dengan strut baja. 
Material – material pendukung ini akan dipasang pada posisi – posisi yang 
telah ditentukan untuk memastikan stabilitas dan kekuatannya sudah sesuai 
atau belum untuk mendukung kekuatan betonnya selama pencetakan. 
Bagian luar cetakan bekistingnya disupport oleh batang – batang 
pengencang, pipa – pipa baja, dan penyokong supaya tidak longsor. 
Cetakan bagian bawah dan luar membran dipasang menggunakan metode 
penguat dengan strut di bagian dalam. Pengecekan bekisting harus sesuai 
dengan persyaratan desainnya. 
Pemasangan water stop untuk box culvert ini yaitu pada bagian 
tengah sisi bawah dan sisi – sisi dinding serta dipasangi tulangan dengan 
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meter secara horizontal dan vertikal, dan kolom vertikalnya sepanjang 0,9 
meter di sepanjang . 
4.6.1.12. Cek Kualitas Tulangan dan Bekisting Tahap Kedua 
Selama konstruksi struktur viaduk, tim survei akan melakukan 
monitoring dan pemeriksaan – pemeriksaan, meliputi: 
a Pengecekan koordinat untuk tiap segmen strukturnya, mulai 
penggalian tanah hingga pekerjaan box culvert nya sendiri. 
b Pengecekan terhadap jumlah dan dimensi tulangan dinding 
maupun box culvert nya. 
c Pengecekan terhadap posisi dan tegak atau tidaknya bekisting 
selama pemasangan dan sebelum pencetakan beton. 
Pekerjaan survei harus menggunakan peralatan survei yang sesuai 
pula. Garis tengah dan elevasi akan dicek secara berkala selama konstruksi 
box culvert berlangsung dan segala bentuk deviasi yang ditemukan harus 
segera disesuaikan. Setelah pekerjaan box culvert selesai, seluruh garis 
tengah, elevasi, dan dimensi box culvert akan dicek kembali. 
4.6.1.13. Penuangan Beton Tahap Kedua 
a Beton ready-mix akan dikirim ke lapangan menggunakan truk. 
Kemampuan kerja kerja dari betonnya akan dicek menggunakan uji 
kelongsoran beton di lapangan sebelum dimulainya pencetakan. 
Kelongsoran beton yang diizinkan yaitu 160 – 20 mm. 
b Kecepatan penuangan betonnya dikontrol supaya tetap terjaga di 
angka 2 meter/jam dan tinggi jatuhnya tidak lebih dari 2 meter. Ketika 
tinggi jatuhnya lebih dari 2 meter, maka harus dibantu menggunakan 
serangakaian tabung pembantu sedemikian rupa sehingga tinggi jatuh 
yang diizinkan tercapai. Ketinggian bukaan pelepasan dari truk ke 
permukaan yang akan dituang beton tidak boleh melebihi 1 meter dari 
outlet mixer. 
c Selama proses pencetakan, untuk mencegah segregasi yang terjadi 
pada beton dan memastikan kualitas beton tetap bagus, pekerja akan 
melakukan penggetaran pada beton menggunakan alat vibrator. 
d Selama proses pengerasan beton, maka harus dilakukan curing pada 
permukaan betonnya untuk mencegah penguapan air di dalam beton 
yang terlalu cepat. Setelah mencapai kuat beton yang ditentukan, 
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e Setelah pekerjaan pengecoran selesai, permukaan beton harus 
dihaluskan menggunakan alat flat vibrator untuk menghilangkan 
celah – celah di permukaan betonnya. 
4.6.1.14. Pekerjaan Sambungan Antar Segmen dan Waterproofing 
Dalam pekerjaan sambungan antar segmennya, harus terlebih dahulu 
diadakan diskusi mengenai metode terbaik yang akan dilakukan untuk 
menyegel sambungan dikarenakan banyaknya kesalahpahaman mengenai 
hal tersebut. Uji laboratorium dan analisis teknisi merujuk pada suatu 
aturan praktis ketika memilih dan menggunakan penyegel karet dalam 
sambungan tekan. Segel – segel ini didesain setipe untuk menahan gaya 
hidrostatik pada sambungan beton karena didesain kedap air. 
Penempatannya adalah hal yang rawan dan harus dipertimbangkan secara 
benar dalam rangka memberikan sambungan yang baik dan kedap air. 
Menurut praktik – praktik sebelumnya, penempatan terbaik untuk segel 
yaitu di dalam atau dekat dengan ruang yang berbentuk ring. Untuk box 
culvert, penempatan terbaik untuk segel yaitu pada permukaan bersudut di 
sepanjang bagian bawah box. 
Bagian sayap box culvert yang kemudian didefinisikan sebagai 
dinding penahan, disambungkan dengan ujung box culvert untuk menahan 
material pengisi dan mengarahkan arus. Cor di tempat untuk dinding 
penahan dalam hal ini lebih direkomendasikan. Sayap dinding, termasuk 
bagian kepala dinding, berfungsi sebagai dinding penahan untuk timbunan 
jalan nantinya. Tujuannya adalah untuk membatasi rembesan, membuat 
struktur ujung box culvert nya supaya kuat, menahan material pengisinya, 
meningkatkan fitur – fitur hidrolis, mengurangi erosi, dan menambah ke-
estetikan. Dalam hal ini sayap dinding boleh tersambung atau tidak ke 
bagian kepala dindingnya. 
4.6.2. Pekerjaan Dinding Penahan 
4.6.2.1. Pemasangan Tulangan 
Pekerjaan penulangan termasuk di dalamnya fabrikasi, seperti 
pemotongan dan pembengkokan, sekaligus pemasangannya. Tulangan 
harus disiapkan dan dipasang sesuai dengan persyaratan pada gambar 
konstruksi dan spesifikasi – spesifikasi terkait. Ukuran tulangan harus di 
bawah deviasi spesifikasi yang diizinkan. Selain itu, kerangka tulangan 
untuk strukturnya harus dilas atau diikat. 
Kerangkanya tentu memiliki batang tulangan yang sangat banyak dan 
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memiliki kekuatan yang bagus dan dapat memberikan kepastian yang 
bagus akan efek yang ditimbulkan dari kombinasi baja dan beton. 
Material tulangannya akan dibawa ke tempat fabrikasi untuk 
kemudian dilakukan pekerjaan fabrikasi. Material yang telah difabriaksi 
dan disimpan harus dilindungi dengan lembaran – lembaran plastik dan 
balok – balok kayu supaya tidak berkarat dan menjadi bantalan – bantalan 
tulangan. Tulangan dinding penahan di atas box culvert harus 
disambungkan dengan tulangan box culvert nya. 
4.6.2.2. Pemasangan Bekisting 
Sebelum memasang bekisting, lantai kerja harus dibersihkan 
menggunakan pembersih pompa untuk menjaga kebersihan bekisting dan 
memastikan kualitas betonnya tetap bagus. Setelah dibersihkan, penanda – 
penanda di bekisting harus diperiksa dulu oleh tim survei dan lean concrete 
nya juga harus dipastikan supaya tetap datar. Maka dari itu, perlu juga 
dicek kembali apakah lean concrete nya sudah datar ataukah diperlukan 
penyesuaian kembali, karena aspek ini diperlukan dalam menjaga 
ketinggian dari bekisting. 
Bekisting box culvert ini akan menggunakan material kayu. Selain itu, 
sebagai pendukung, dalam instalasi bekisting ini akan digunakan pula 
batang tulangan baja, corong plastik, serta ikatan dengan strut baja.material 
– material pendukung ini akan dipasang pada posisi – posisi yang telah 
ditentukan untuk memastikan stabilitas dan kekuatannya sudah sesuai atau 
belum untuk mendukung kekuatan betonnya selama pencetakan. 
Pemasangan water stop untuk box culvert ini yaitu pada bagian tengah 
sisi bawah dan sisi – sisi dinding serta dipasangi tulangan dengan bekisting. 
Jarak antar pipanya yaitu 0,8 meter dengan panjang batang 1,2 meter secara 
horizontal dan vertikal, dan kolom vertikalnya sepanjang 0,9 meter di 
sepanjang box. 
Bagian luar cetakan bekistingnya disupport oleh batang – batang 
pengencang, pipa – pipa baja, dan penyokong supaya tidak longsor. 
Cetakan bagian bawah dan luar membran dipasang menggunakan metode 
penguat dengan strut di bagian dalam. Pengecekan bekisting harus sesuai 
dengan persyaratan desainnya. 
4.6.2.3. Cek Kualitas Tulangan dan Bekisting 
Selama konstruksi struktur viaduk, tim survei akan melakukan 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
a Pengecekan koordinat untuk tiap segmen strukturnya, mulai 
penggalian tanah hingga pekerjaan box culvert nya sendiri. 
b Pengecekan terhadap jumlah dan dimensi tulangan dinding 
maupun box culvert nya. 
c Pengecekan terhadap posisi dan tegak atau tidaknya bekisting 
selama pemasangan dan sebelum pencetakan beton. 
Pekerjaan survei harus menggunakan peralatan survei yang sesuai 
pula. Garis tengah dan elevasi akan dicek secara berkala selama konstruksi 
box culvert berlangsung dan segala bentuk deviasi yang ditemukan harus 
segera disesuaikan. Setelah pekerjaan box culvert selesai, seluruh garis 
tengah, elevasi, dan dimensi box culvert akan dicek kembali. 
4.6.2.4. Penuangan Beton 
Konstruksi beton polos dari dinding penahan gravitasi cenderung sulit 
untuk dilakukan, termasuk di dalamnya: 
- Penggalian suatu volume tanah yang tentunya memerlukan 
pertimbangan 
- Membuat bekisting yang menyerupai bentuk kedua sisi dinding 
penahan dan bagian kakinya. 
- Penuangan beton 
- Pembongkaran bekisting dan melapisi permukaan muka betonnya 
- Menimbun tanah kembali 
Mengaplikasikan sambungan – sambungan perluasan pada dinding 
dengan jarak yang teratur akan memberikan lubang – lubang kucuran pada 
dinding untuk memperkecil tekanan air dari tanah yang ditahan. Biarkan 
beton mencapai waktu setting time nya sebelum bekisting dibongkar dan 
melakukan penimbunan kembali. 
Pada dinding penahan beton bertulang biasa, momen guling yang 
diperhitungkan untuk melawan gaya dari dinding ditahan dan tanah 
tertahan yang cenderung terdorong dan mengalami longsor akan ditahan 
oleh gesekan dari lapisan permukaan tanah di sepanjang dasarnya dan 
bagian permukaan tanah dinding penahan dari muka hingga bagian kaki 
dinding. Konstruksi untuk dinding penahan tanah dari beton bertulang 
biasa juga cenderung sulit untuk dilakukan, termasuk di dalamnya: 
- Proses fabrikasi dan penulangan 
- Penggalian tanah yang bahkan lebih besar dari tanggulnya. 
- Bekisting kayu di kedua sisi dinding yang membuatnya lebih 
susah lagi 
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- Menuangkan betonnya 
- Membongkar bekisting kayu dan melapisi permukaan muka 
betonnya 
- Menimbun tanah kembali untuk tanggal yang telah digali 
sebelumnya 
- Mengaplikasikan sambungan perluasan dan lubang – lubang 
kucuran di dalam dinding 
- Membiarkan beton mencapai waktu setting time nya sebelum 
bekisting dibongkar dan melakukan penimbunan kembali. 
4.6.2.5. Pekerjaan Timbunan 
Sebelum dilakukan konstruksi timbunan, skema konstruksi untuk 
urugan dan timbunan harus sudah dipersiapkan sebelumnya untuk tetap 
menjaga keseimbangan antara keduanya. Material pengisinya harus dicek 
dan dites ulang di laboratorium, serta tempat produksi untuk material 
timbunannya harus diatur sedemikian rupa. Pekerjaan timbunan akan 
dilakukan bertahap yang dibagi ke dalam beberapa lapisan. 
Material pengisinya diangkut dan dibongkar di lapangan 
menggunakan dump truck. Selama proses penimbunan, untuk 
menunjukkan elevasi yang diinginkan, maka digunakan bulldozer dan 
grader mesin. Selama penimbunan tiap – tiap lapisan, akan dilakukan 
pemadatan bergulir untuk memastikan kadar air dan ketebalan dari lapisan 
material pengisi yang belum dipadatkan  memenuhi standar. Pemadatan 
bergulir bisa disebut selesai apabila telah memenuhi kriteria pemadatan 
yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan penggetar 
bergulir. 
Sebelum dilakukan penimbunan untuk lapisan berikutnya, tes 
pengecekan harus dilakukan untuk memperjelas bahwa proses sebelumnya 
telah memenuhi kriteria pemadatan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Selama proses konstruksi timbunan, kadar air dari material pengisi harus 
dikontrol. 
Fasilitas drainase sementara harus dibangun dengan pertimbangan 
bahwa fasilitas drainase permanen selama konstruksi timbunan, dan 
lapisan tanah di bawahnya, serta bagian kaki lereng dan permukaan lapisan  
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Gambar 43. Box Culvert 
4.7. Pekerjaan Portal 
4.7.1. Pekerjaan Kolom Portal  
Pekerjaan kolom diperlukan untuk membuat portal yang akan menggantikan 
pilar pada median jalan. Portal dibuat dikarenakan tidak memungkinkan adanya 
pilar pada tengah jalan tol yang akan dilalui kereta cepat sehingga tidak 
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4.7.1.1. Pekerjaan Persiapan 
Pengukuran 
Pengukuran oleh tim survei dilakukan untuk mengindikasi posisi, 
ukuran garis tengah, garis kontur dan ketinggian permukaan atas kolom. 
Setelah itu, tandai posisi tegak lurus dari pilar yang akan diselesaikan. 
Pemeriksaan survei seharusnya dilakukan untuk menghindari kesalahan. 
Pekerjaan Persiapan Pier 
Pembersiahan pada permukaan pile cap, sebelum melakukan 
pekerjaan pier, pada area sambungan pile capharus di chipping terlebih 
dahulu agar beton pile cap dan pier menjadi monolit, chipping permukaan 
pile cap tidak kurang dari 75% dari total area sambungan permukan pile 
cap, jika chipping dengan menggunakan manual maka keukatan beton 
kurang dari 2.5MPa, dan jika menggunakan mesin chipping makan 
keuatan beton tidak kurang dari 10MPa. 
Pemasangan perancah 
- Team survey memastikan lokasi pekerjaan sesuaid engan koordinat dan 
gambar kerja,  
- Pemasangan ringlock atau scaffolding untuk akses pekerjaan agar 
memudahkan pekerjaan dan gar pekerjaan sesuai dengan standar safety 
- Chipping permukaan beton pile cap agar sambungan antara pile cap dan 
pier monolit,  
Pembesian Kolom 
Besi sebagian besar menjadi sambungan tulangan utama dari kolom, 
tahap pertama pemberian tanda batang dari kolom.  
• Ketika penyambungan tulangan – tulangan utama dari kolom, hal 
ini diperlukan untuk mengontrol stabilitas keseluruhan, verticality 
besi, jarak dari pembesian dan panjang pengelasan. 
• Tulangan geser dikontrol dengan ketat sesuai dengan gambar 
untuk mengontrol jarak dari tulangan geser. 
• Ikatan pembesian kolom kedua dapat diikat di kolom atau ikatan 
batang baja dapat diangkat terlebih dahulu lalu diangkat ke kolom 
dan sambungan batang utama.  
• Pengelasan batang utama dapat dilakukan dengan tunggal atau 
rangkap lap welding (overlapping atau doubling dengan ketentuan 
10D),  perhatian untuk mengontrol panjang pengelasan dan 
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Pemasangan Bekisting 
Pemasangan bekisting unuk kolom lapis pertama akan selesai di atas 
pilecap. Bekisting akan dipasang di sekitar tulangan fabrikasi. Penutup 
beton, stouts & bracing dan persyaratan lainnya harus diperiksa oleh civil 
engineer, tim QC, dan tim safety. 
 
Gambar 44. Pemasangan Bekisting dan Kolom Portal 
Proses Pengecoran 
Beton diangkut menggunakan truk mixer dan dituang oleh concrete 
pump. Slump beton adalah 160 – 200 mm. Tuangan pertama adalah lapisan 
cement mortar dengan tebal 10mm – 20mm. Kecepatan penuangan beton 
di kontrol tidak lebih dari 2 m/jam, dan ketinggian jatuh beton tidak lebih 
dari 2m. Ketika ketinggian lebih dari 2m maka harus dibantu dengan 
tabung seri, tabung geser, dan  penambahan tremie pipe atau menggunakan 
sunny hose.  
Ketinggian maksimum dari tahap ini adalah 10m sesuai dengan beban 
maksimum yang dapat ditopang bekisting. Ketebalan lapisan beton adalah 
30 cm dan secara bertahap ditambahkan dalam arah horizontal. Ketika 
divibrasi, vibrator harus dimasukkan perlahan dan secara tegak lurus ke 
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bagian yang tertanam. Jarak antara vibrator dan bekisting harus setidaknya 
10cm – 20cm. 
 
Gambar 45. Pengecoran Kolom Portal 
Curing Beton dan Demolding.  
Kondisi air yang digunakan untuk perawatan beton sama dengan air 
yang digunakan selama proses manufaktur beton, temperatur inti beton 
harus tidak lebih dari 60oC, perbedaan diantara temperatur inti beton dan 
temperatur permukaan beton, perbedaan antara temperatur permukaan 
beton dan temperatur sekeliling harus tidak lebih dari 20oC. Perbedaan 
temperatur air yang digunakan dan temperatur permukaan beton tidak 
boleh melebihi 15oC. Selama konservasi alami, beton harus diisolasi dan 
dilembabkan tidak kurang dari 1 jam setelah beton dituangkan.  
Pembongkaran palet bekisting harus segera tertutupi dengan geotextile, 
dengan segera setelah pembongkaran bekisting lapis pertama, bungkus 
badan pilar meggunakan plastik dan ikat menggunakan jaring safety 
untung menghindari retak pada permukaan beton. 
4.7.1.2. Pemisahan dan Penimbunan Kembali  
Setelah beton pilecap mencapai kekuatan rencana, bekisting akan 
dilepaskan. Lalu, penimbunan kembali tanah sampai tingkat yang 
direncanakan. Material timbunan sama dengan material tanah galian dari 
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Prosedur penimbunan akan sesuai dengan persyaratan, termasuk 
penyebaran material timbunan dengan 20 cm pada setiap lapisan, dan akan 
di uji kerapatan pada setiap lapis. 
Material yang akan digunakan akan diperiksa. Oleh karena itu, kualitas 
timbunan akan sesuai dengan persyaratan. 
4.7.1.3. Kolom Lapis ke dua 
Proses di atas akan diulang, namun pada bagian ini akan memasang 
bagian tulangan untuk kolom secara tegak lurus. Strut dan pengaku akan 
dipasang untuk menjaga tulangan tetap berada pada tempat rencana. 
Tahapan ini melanjutkan dari pengecoran tahap pertama. Beton akan 
dituang ke dalam bekisting hingga 1.5m dari puncak kolom dikarenakan 
perbedaan kelas beton. Beton ready mixed akan disediakan di lapangan 
oleh truk pengaduk. Kemudahan kerja beton (workability) dari beton segar 
akan diperiksa dengan slump test di lapangan sebelum pengecoran dimulai. 
Selama proses pengecoran, pekerja akan menggunakan vibrator untuk 
mencegah segregasi dari beton jadi dan memastikan beton akan kaku 
dengan kualitas yang bagus. Selama proses pengerasan, beton pada lapisan 
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4.7.2. Pekerjaan Beam Portal atau Pier Portal 
Pekerjaan beam portal atau pier portal merupakan pekerjaan untuk membuat 
portal setelah pembuatan kolom. Balok digunakan sebagai penyangga jalur kereta 










System (Shoring dan Truss)
Pembebanan Awal Shoring
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4.7.2.1. Shoring 
Shoring dipasang di dekat struktur kolom. Shoring menggunakan 
struktur baja untuk mendapatkan kelenturan pada panjangnya. Pondasi ini 
dirancang memiliki bearing capacity yang cukup dan waterproof tanah 
yang baik dan perawatan drainase. 
4.7.2.2. Pembebanan Awal Shoring 
Shoring akan diberi pembebanan awal untuk membuktikan bearing 
capacity dan stabilitas struktur, menghapuskan deformasi non-elastic, dan 
mengamati deformasi elastis struktur serta penyelesaian pondasi. 
Pembebanan awal akan memuat tiga tingkat, yaitu 60%L, 100%L, dan 
110%L dimana L adalah beban maksimum konstruksi. Deformasi ini akan 
diamati selama satu jam setelah masing – masing pembebanan. Ketika rata 
– rata nilai perbedaan dari dua tempat yang terakhir diamati tidak lebih dari 
2mm maka pembebanan awal dapat diakhiri dan diturunkan. 
4.7.2.3. Pemasangan Tulangan, Saluran, dan Formwork 
Besi beton akan didirikan di tempatnya, kemudian akan dipasang 
sesuai dengan rencana. Saluran harus memilki kekuatan yang cukup dan 
kekakuan untuk menjaga bentuk aslinya setelah penanganan, pemasangan, 
beban gravitasi, beban beton segar, kekuatan eksitasi dari vibrator, dan 
transfer tegangan ikatan yang sesuai dengan persyaratan. Diameter dalam 
dari saluran bulat untuk bentuk saluran harus setidaknya 6mm lebih besar 
dari diameter profil dari prestressing tendon dan area diagonal harus 
setidaknya 2.5 kali dari area diagonal prestressing tendon. Ketebalan dari 
saluran baja harus tidak kurang dari 2 mm. 
Ukuran dan posisi dari saluran harus akurat dan halus. Sebelum 
peletakan saluran, pengaturan akan dilakukan pada koordinat saluran yang 
ditentukan pada rancangan. Saluran akan dipasang dari bawah ke atas. 
Penghubung antara saluran pipa harus dibuat lurus untuk mereduksi 
gesekan pada perletakan dan harus dibungkus dengan rapat untuk 
mencegah kebocoran mortar. Jika pipa dan besi beton harus disesuaikan 
maka jarak dari setiap sisi harus lebih dari 2mm. Setelah perletakan saluran 
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Gambar 46. Pemasangan Tulangan Balok Portal 
4.7.2.4. Pemasangan Bekisting 
Setelah perletakan saluran, tahap selanjutnya adalah pemasangan 
bekisting. Bekisting akan didirikan dan dipasang di sekitar tulangan beton. 
Penutup beton, strut, pengaku, dan persyaratan lainnya harus diperiksa 
oleh civil engineer, tim QC, dan tim safety. 
 
Gambar 47. Pemasangan Bekisting pada Balok Portal 
4.7.2.5. Pengecoran Balok 
Pengecoran balok harus dilakukan sekaligus. Hal ini termasuk 1,5 m 
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akan disediakan ke lapangan dengan truk mixer. Kemudahan kerja dari 
beton segar akan diperiksa menggunakan slump test di lapangan sebelum 
pengecoran dimulai. Selama proses pengecoran, pekerja menggunakan 
vibrator untuk mencegah segregasi dan memastikan beton akan kaku 
dengan kualitas yang baik. Vibrasi harus hati – hati supaya tidak mengenai 
pipa saluran. Selama proses pengerasan, beton juga harus dirawat untuk 
memastikan kualitas beton. 
4.7.2.6. Prestressing & Grouting 
Anchorage dan coupler akan dipasang dan ditempatkan sesuai dengan 
posisi, arah, dan bentuk yang ditentukan, dan diatur dengan perkuatan baja 
di zona angkur. Permukaan bearing akan dipasang secara tegak lurus untuk 
tendon prategang. Seluruh bagian coupler akan diperiksa. 
Tendon harus dibersihkan sebelum prategang dilakukan. Peralatan 
prategang akan dikalibrasi dan dirawat secara teratur. Prategang tendon 
baja dapat diselesaikan ketika kekuatan balok beton mencapai 95% dari 
nilai rancangan yang ditetapkan, modulus elastis mencapai 100% dari 
rancangan yang ditetapkan, dan umur balok beton lebih dari 5 hari. 
Prategang dilakukan menggunakan kontrol rangkap yang mana sebagian 
besar dikontrol oleh tegangan dan diperkuat dengan prategang. Aspek 
pemanjangan akan dipakai sebagai aspek pemeriksaan. Slip yang terbuka 
diantara pendukung dan balok harus dipastikan untuk mencegah adanya 
efek yang dapat mempengaruhi ketegangan tulangan balok. Tendon 
prategang akan diperiksa dahulu sebelum ditambatkan. 
Setelah penekanan tendon, perawatan water proofing akan dilakukan 
pada sistem anchorage. Tulangan reses akan dipasangkan menggunakan 
lubang pemasangan dari pengecoran angkur. Baut akan disekrup dan diikat 
dengan tulangan reses. Setelah pengecoran angkur reses selesai dan 
dirawat, selaput polyuretane waterproofing akan digunakan pada bagian 
terakhir dari balok melintang. Kekuatan tarik yang digunakan pada 
waterproofing tidak kurang dari 6 MPa untuk memenuhi kebutuhan. 
Tendon harus dibersihkan. Material grouting akan di grouting dalam 
48 jam. Penggunaan material grouting dalam proses ini harus memenuhi 
persyaratan rancangan. Grouting akan menggunakan pasta mikro semen 
dengan ekspansi tidak kurang dari M50. Akan terdapat beberapa percobaan 
pencampuran material grouting untuk memastikan rancangan grouting. 
Setelah penyelesaian grouting saluran, tambatan penutup akan dilakukan 
tepat waktu setelah konfirmasi dari kepenuhan dan setting of grouting. 
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Gambar 48. Coupler pada Balok Portal 
 
Gambar 49. Blockout Tendon 
4.7.2.7. Pekerjaan Survei 
Selama pekerjaan konstruksi dari balok melintang, tim survei akan 
selalu mengamati dan memeriksa setiap langkahnya. Pemeriksaan yang 
dilakukan, yaitu: 
• Pemeriksaan koordinat setiap bagian struktur pekerjaan balok. 
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• Pemeriksaan posisi bekisting selama pemasangan dan pengaturan 
sebelum pengecoran. 
Tim survey terdiri dari 1 surveyor dan 4 asisten surveyor. Peralatan 
survei yang sesuai seperti theodolite dan water pass akan disediakan untuk 
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BAB V 
PERMASALAHAN DI LAPANGAN 
1. Keterlambatan Beton Datang ke Site 
Pada proyek ini beton dipesan kepada Sub Kontraktor WIKA Beton dan Batcing Plant 
yang ada hanya terbatas sehingga pekerjaan pengecoran sering terhambat dikarenakan banyak 
pekerjaan yang memerlukan beton. Selain itu pernah terjadi salah satu material beton, fly ash, 
sedang tidak tersedia sehingga sub kontraktor tidak dapat membuat beton yang berakibat 
seluruh pekerjaan pengecoran tidak dapat dilaksanakan. 
Hal ini perlu dilakukan evaluasi dari pihak sub-kontraktor beton supaya lebih mengontrol 
kembali ketersediaan bahan di batching plant dan memastikan beton sampai di site tepat waktu 
supaya tidak ada lagi keterlambatan pengecoran. 
2. Kelongsoran pada Lubang Bored Pile  
Tanah merupakan bagian yang sangat sulit diprediksi dikarenakan kondisi tanah yang 
sering berubah – ubah sesuai kondisi maupun adanya pergerakan di dalam tanah secara tiba – 
tiba. Untuk menghindari kelongsoran pada lubang maka pada saat pengeboran lubang diberi 
cairan polimer untuk menahan tanah agar tidak longsor. Salah satu kasus yang pernah terjadi 
adalah setelah di tes koden untuk melihat kondisi lubang terdapat kelongsoran pada lubang 
bored pile sehingga bentuk lubang tidak sempurna sehingga lubang bor membutuhkan lebih 
banyak beton untuk menutupi kelongsoran yang terjadi. Kelongsoran ini akan menyebabkan 
perusahaan merugi dikarenakan harus menambah biaya beton berlebih. 
Dalam hal ini apabila kelongsoran sudah sangat parah dan tidak dapat diperbaiki, maka 
titik pengeboran harus dipindah ke titik lain yang tanahnya lebih kuat dan ttidak mudah 
longsor. 
3. Kondisi Tanah dan Banjir pada Bored Pile P271 
P271 merupakan struktur yang berada di pinggir sungai dan merupakan salah satu 
pekerjaan yang cukup sulit dikarenakan adanya arus dan debit air sungai yang tidak menentu 
di setiap harinya yang harus ditahan saat mengerjakan pekerjaan serta kondisi tanah hitam yang 
jika terkena air akan menyebabkan tanah berubah menjadi lumpur dan mempersulit pekerjaan 
dan mobilisasi alat. Pembuatan pile cap di P271 pun berbeda dari pile cap lainnya dikarenakan 
bored pile disusun memanjang.  
Pada saat pengeboran terdapat salah satu bored pile yang sulit mencapai kedalaman yang 
sudah ditentukan dikarenakan tanah yang dibor selalu longsor atau ambles sehingga 
memerlukan waktu yang cukup lama agar lubang mencapai kedalaman yang ditentukan. 
Setelah seluruh bored pile selesai dicor maka dilakukan proses penggalian tanah serta 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
yaitu instalasi tulangan pile cap. Pada saat pekerjaan penggalian tanah dilakukan, cuaca sedang 
hujan lebat sehingga air hujan masuk membanjiri seluruh bored pile. 
Maka pekerjaan penggalian untuk instalasi tulangan pile cap terhambat dan harus 
dilakukan dewatering agar pekerjaan dapat dilanjutkan. Selain itu juga, dikarenakan hujan 
lebat maka muka air sungai pun naik sehingga berakibat pada kebocoran salah satu titik pada 
dinding turapnya (sheet pile). Dewatering dilakukan selama 1 hari dikarenakan debit air yang 
membanjiri bored pile cukup banyak. Kejadian banjir ini mengakibatkan pekerjaan terhambat 
dan dapat memengaruhi deadline pekerjaan yang sudah ditetapkan. 
4. Beton pada Pier Sulit Mengeras 
Beton merupakan material yang sangat penting dalam pembuatan pier dengan fungsi 
sebagai penahan beban dibantu dengan tulangan, membuat mentuk pier agar lebih indah dan 
menjaga kekuatan tulangan serta agar tidak menyusut dan memuai dengan cepat. Beton dapat 
direkayasa dengan pengguaan admixture untuk menambah waktu pengerasan beton ataupun 
membuat beton menjadi lebih cair jika beton yang didatangkan terlalu padat atau kental.  
Permasalahan pada salah satu pier di proyek ini adalah beton yang sulit mengeras. Ada 
beberapa faktor yang mungkin terjadi pada beton salah satunya kemungkinan penambahan 
admixture yang berlebihan sehingga beton membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengeras. 
Permasalahan ini menyebabkan pelepasan bekisting menjadi tertunda dan juga untuk 
mencegah hal tersebut kembali terjadi maka harus dicek kembali apakah mutu beton tersebut 
sudah memehuni standar atau belum. 
5. Sensor CSL yang Tersangkut di Dalam Pipa 
Kejadian ini bisa terjadi pada saat memasukkan sensor – sensor CSL Test ke dalam pipa 
– pia CSL di dalam bored pile. Hal ini bisa disebabkan oleh pada saat pengecoran ada beton 
yang ikut masuk ke dalam pipa CSL dan mengeras di dalamnya. Kejadian seperti ini sangat 
mungkin terjadi karena posisi pipa yang di las di sisi – sisi bronjong (tulangan bored pile). 
Untuk kejadian semacam ini, apabila posisi tersangkunya terlalu dalam, maka pengujian 
dilakukan dengan sisa pipa yang masih dapat digunakan, yang berarti tidak semua sensor 
digunakan.  
6. Daya Dukung Bored Pile pada PDA Test Tidak Terpenuhi 
Untuk keadaan semacam ini, apabila pada pengujian pertama daya dukung bored pile 
yang diuji belum memenuhi daya dukung rencana, maka pengujian akan diulang dengan 
menambah tinggi jatuh hammer nya tiap 1 meter hingga daya dukung rencananya tercapai. 
Pada kondisi dimana pada bored pile tersebut tidak juga tercapai daya dukung rencananya, 
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7. Retak pada Beton 
Keretakan pada beton bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu saat proses 
vibrasi kurang merata sehingga masih ada udara yang tersangkut di dalam beton. Selain itu 
juga retak pada beton bisa terjadi karena sambungan bekisting kurang pas. Maka dari itu saat 
pemasangan bekisting perlu dicek kembali oleh pengawas di lapangan supaya hal seperti ini 
dapat dihindari. 
Namun, untuk tindakan yang diambil untuk permasalah semacam ini, perlu dilakukan 
pengujian lebih lanjut apakah retak tersebut retak struktur atau bukan. Retak struktur yang 
dimaksud adalah keretakan tersebut menyebabkan kekuatan beton berkurang drastis dari 
kekuatan rencananya. Maka dari itu, perlu dilakukan beberapa pengujian lagi dalam menangani 
hal semacam ini, diantaranya yaitu hammer test atau drilling test. 
Untuk hammer test sendiri pengujian nya haya dilakukan di permukaan beton yang konak 
langsung dengan struktur lainnya, sehingga merupakan pengujian undisturb. Sementara untuk 
core drill test dilakukan dengan memotong bagian inti beton yang telah mengeras, sehingga 
merupakan pengujian disturb. Core drill dilakukan hanya apabila pengujian hammer test tidak 
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BAB VI 
KESIMPULAN 
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung adalah 
sebagai berikut: 
1. Kegiatan Kerja Praktek sebagai salah satu mata kuliah wajib di Departemen Teknik Sipil 
telah dilaksanakan selama dua bulan, yaitu mulai tangga 27 Juli 2020 hingga 27 September 
2020. 
2. Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung adalah salah satu proyek strategis nasional dalam 
pembangunan salah satu alternatif transportasi massal yang terbentang dari Jakarta (Halim) 
– Bandung (Tegalluar) sepanjang 141,8 km dengan beberapa tipikal struktur, yaitu struktur 
elevated, tunnel, dan sub-grade dan dibagi ke dalam 4 section, yaitu Section 1 Halim, 
Section 2 Karawang, Section 3 Walini, Section 4 Tegalluar. 
3. Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung merupakan proyek milik PT KCIC dan konsultan 
CDJO serta konsorsium kontraktor dari berbagai perusahaan salah satunya adalah PT. 
Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan yang biasa dikenal dengan SHE merupakan 
hal yang sangat diperhatikan dalam proyek ini. Terdapat banyak program kera yang telah 
dilaksanakan guna meminimalisir kecelakaan kerja dan juga guna melaksanakan Peraturan 
Pemerintah No. 59 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja (SMK3). 
5. Selama dilaksanakannya kegiatan kerja praktek ini, banyak diaplikasikan teori – teori ilmu 
ketekniksipilan yang telah penulis dapatkan selama di bangku kuliah dengan sekaligus 
membandingkannya pada keadaan sebenarnya yang terjadi di lingkungan kerja proyek.  
6. Permasalahan – permasalahan yang ditemui di lapangan selama kegiatan kerja praktek ini 
selain menambah wawasan penulis dalam pelaksanaan proyek sebenarnya di lapangan juga 
melatih penulis untuk berpikir secara kritis dan sitematis dalam menghadapi permasalahan 
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LAMPIRAN 
1. Data Teknis Bored Pile 









DK130+651.99 JA 1.00 32.00 25.12 10 251.20 
DK130+684.87 BA 1.00 32.50 25.51 10 255.13 
DK134+019.14 P95 1.25 69.10 84.76 10 847.55 
DK134+051.84 P96 1.25 70.10 85.98 10 859.82 
DK134+084.54 P97 1.25 70.10 85.98 10 859.82 
DK134+117.24 P98 1.25 69.10 84.76 10 847.55 
DK134+149.94 P99 1.25 69.10 84.76 10 847.55 
DK134+182.64 P100 1.25 68.10 83.53 10 835.29 
DK134+211.71 P101 1.25 64.10 78.62 10 786.23 
DK134+236.41 P102 1.25 62.10 76.17 10 761.70 
DK134+269.11 P103 1.25 62.10 76.17 10 761.70 
DK134+301.81 P104 1.25 62.10 76.17 10 761.70 
DK134+334.51 P105 1.25 64.10 78.62 10 786.23 
DK134+367.22 P106 1.25 62.60 76.78 10 767.83 
DK134+399.95 P107 1.25 61.60 75.56 10 755.56 
DK134+432.69 P108 1.25 62.10 76.17 10 761.70 
DK134+465.43 P109 1.25 64.10 78.62 10 786.23 
DK134+498.18 P110 1.25 64.10 78.62 10 786.23 
DK134+530.94 P111 1.25 68.10 83.53 10 835.29 
DK134+563.7 P112 1.25 71.10 87.21 10 872.09 
DK134+596.46 P113 1.25 74.10 90.89 10 908.88 
DK134+629.23 P114 1.25 76.10 93.34 10 933.41 
DK134+662. P115 1.25 74.10 90.89 10 908.88 
DK134+694.75 P116 1.25 73.10 89.66 10 896.62 
DK134+727.49 P117 1.25 66.60 81.69 10 816.89 
DK134+760.22 P118 1.25 68.60 84.14 10 841.42 
DK134+792.94 P119 1.25 68.10 83.53 10 835.29 
DK134+825.65 P120 1.25 65.10 79.85 10 798.49 
DK134+858.35 P121 1.25 65.10 79.85 10 798.49 
DK134+891.05 P122 1.25 68.10 83.53 10 835.29 
DK134+923.75 P123 1.25 69.10 84.76 10 847.55 
DK134+956.45 P124 1.25 77.10 94.57 12 1134.82 
DK134+989.15 P125 1.25 63.10 77.40 10 773.96 
DK135+021.85 P126 1.25 59.60 73.10 10 731.03 
DK135+054.55 P127 1.25 57.10 70.04 10 700.37 
DK135+087.25 P128 1.25 58.10 71.26 10 712.63 
DK135+119.95 P129 1.25 58.60 71.88 10 718.77 
DK135+144.65 P130 1.25 58.10 71.26 10 712.63 
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DK135+202.08 P132 1.25 66.10 81.08 10 810.76 
DK135+226.8 P133 1.25 63.60 78.01 10 780.09 
DK135+251.53 P134 1.25 67.10 82.30 10 823.02 
DK135+284.27 P135-L 1.5 78.10 137.94 6 827.66 
DK135+284.27 P135-R 1.5 61.10 107.92 6 647.51 
DK135+317.01 P136-L 1.5 79.10 139.71 6 838.26 
DK135+317.01 P136-R 1.5 74.10 130.88 6 785.27 
DK135+349.76 P137-L 1.5 71.60 126.46 6 758.78 
DK135+349.76 P137-R 1.5 68.10 120.28 6 721.69 
DK135+382.52 P138-L 1.5 68.10 120.28 6 721.69 
DK135+382.52 P138-R 1.5 68.10 120.28 6 721.69 
DK135+415.28 P139-L 1.5 64.10 113.22 6 679.30 
DK135+415.28 P139-R 1.5 73.10 129.11 6 774.68 
DK135+448.04 P140-L 1.5 73.10 129.11 6 774.68 
DK135+448.04 P140-R 1.5 79.10 139.71 6 838.26 
DK135+480.8 P141-L 1.5 52.10 92.02 6 552.13 
DK135+480.8 P141-R 1.5 83.60 147.66 6 885.95 
DK135+513.56 P142-L 1.5 75.10 132.65 6 795.87 
DK135+513.56 P142-R 1.5 60.10 106.15 6 636.91 
DK135+546.32 P143-L 1.5 71.10 125.58 6 753.48 
DK135+546.32 P143-R 1.5 68.10 120.28 6 721.69 
DK135+579.07 P144-L 1.5 71.10 125.58 6 753.48 
DK135+579.07 P144-R 1.5 71.10 125.58 6 753.48 
DK135+611.81 P145-L 1.5 62.10 109.68 6 658.10 
DK135+611.81 P145-R 1.5 74.10 130.88 6 785.27 
DK135+644.55 P146-L 1.5 78.10 137.94 6 827.66 
DK135+644.55 P146-R 1.5 78.10 137.94 6 827.66 
DK135+677.28 P147 1.25 83.60 102.54 10 1025.41 
DK135+710. P148 1.25 82.60 101.31 10 1013.14 
DK135+742.72 P149 1.25 76.60 93.95 10 939.55 
DK135+775.43 P150 1.25 76.10 93.34 10 933.41 
DK135+808.13 P151 1.25 77.10 94.57 10 945.68 
DK135+840.83 P152 1.25 79.10 97.02 10 970.21 
DK135+873.53 P153 1.25 73.60 90.28 10 902.75 
DK135+906.23 P154 1.25 81.10 99.47 10 994.74 
DK135+930.93 P155 1.25 83.10 101.93 10 1019.27 
DK135+963.63 P156 1.25 81.10 99.47 12 1193.69 
DK135+996.33 P157 1.25 94.10 115.42 10 1154.20 
DK136+029.04 P158 1.25 77.10 94.57 12 1134.82 
DK136+061.77 P159 1.25 67.10 82.30 12 987.63 
DK136+094.51 P160 1.25 75.10 92.11 12 1105.38 
DK136+127.26 P161 1.25 78.10 95.79 12 1149.53 
DK136+160.02 P162 1.25 83.10 101.93 12 1223.13 
DK136+192.78 P163 1.25 82.60 101.31 12 1215.77 
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DK136+258.29 P165 1.25 78.60 96.41 12 1156.89 
DK136+283.03 P166 1.25 78.10 95.79 10 957.95 
DK136+307.76 P167 1.25 77.10 94.57 10 945.68 
DK136+332.48 P168 1.25 73.10 89.66 12 1075.94 
DK136+365.2 P169 1.25 72.60 89.05 12 1068.58 
DK136+397.91 P170 1.25 74.60 91.50 12 1098.02 
DK136+430.61 P171 1.25 74.60 91.50 12 1098.02 
DK136+463.31 P172 1.25 76.10 93.34 12 1120.10 
DK136+488.01 P173 1.25 86.10 105.61 10 1056.07 
DK136+515.46 P174 1.25 87.10 106.83 10 1068.34 
DK136+547.01 P175 1.25 86.10 105.61 10 1056.07 
DK136+579.71 P176 1.25 86.10 105.61 10 1056.07 
DK136+612.41 P177 1.25 78.10 95.79 12 1149.53 
DK136+645.11 P178 1.25 89.10 109.29 10 1092.87 
DK136+677.81 P179 1.25 89.10 109.29 10 1092.87 
DK136+710.51 P180 1.25 88.10 108.06 10 1080.60 
DK136+743.21 P181 1.25 78.10 95.79 12 1149.53 
DK136+775.91 P182 1.25 77.10 94.57 12 1134.82 
DK136+808.61 P183 1.25 76.10 93.34 12 1120.10 
DK136+841.31 P184 1.25 74.10 90.89 12 1090.66 
DK136+874.01 P185 1.25 76.10 93.34 12 1120.10 
DK136+906.71 P186 1.25 76.10 93.34 12 1120.10 
DK136+939.41 P187 1.25 74.10 90.89 12 1090.66 
DK136+972.11 P188 1.25 76.10 93.34 12 1120.10 
DK137+004.81 P189 1.25 78.10 95.79 12 1149.53 
DK137+037.51 P190 1.25 80.10 98.25 12 1178.97 
DK137+070.21 P191 1.25 84.10 103.15 12 1237.85 
DK137+102.91 P192 1.25 85.10 104.38 12 1252.57 
DK137+135.61 P193 1.25 86.10 105.61 12 1267.28 
DK137+168.31 P194 1.25 88.10 108.06 12 1296.72 
DK137+201.01 P195 1.25 90.10 110.51 12 1326.16 
DK137+233.71 P196 1.25 91.10 111.74 12 1340.88 
DK137+266.41 P197 1.25 85.10 104.38 12 1252.57 
DK137+299.11 P198 1.25 77.10 94.57 12 1134.82 
DK137+331.81 P199 1.25 77.10 94.57 12 1134.82 
DK137+364.51 P200 1.25 78.60 96.41 12 1156.89 
DK137+397.21 P201 1.25 79.10 97.02 12 1164.25 
DK137+429.91 P202 1.25 85.10 104.38 12 1252.57 
DK137+462.61 P203 1.25 86.10 105.61 12 1267.28 
DK137+495.31 P204 1.25 85.60 104.99 12 1259.93 
DK137+520.01 P205 1.25 81.10 99.47 12 1193.69 
DK137+544.71 P206 1.25 81.10 99.47 12 1193.69 
DK137+569.41 P207 1.25 83.60 102.54 12 1230.49 
DK137+602.11 P208 1.25 85.10 104.38 12 1252.57 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
DK137+667.51 P210 Area CREC 
DK137+692.21 P211 Area CREC 
DK137+716.91 211-1 Area CREC 
DK137+743.81 211-2 Area CREC 
DK137+772.51 P212 Area CREC 
DK137+805.22 P213 1.25 85.10 104.38 12 1252.57 
DK137+837.94 P214 1.25 84.60 103.77 12 1245.21 
DK137+870.67 P215 1.25 85.60 104.99 12 1259.93 
DK137+903.41 P216 1.25 84.60 103.77 12 1245.21 
DK137+928.15 P217 1.25 74.10 90.89 12 1090.66 
DK137+952.89 P218 1.25 79.10 97.02 12 1164.25 
DK137+985.63 P219 1.25 79.10 97.02 12 1164.25 
DK138+018.37 P220 1.25 79.10 97.02 12 1164.25 
DK138+051.11 P221 1.25 80.10 98.25 12 1178.97 
DK138+075.84 P222 1.25 75.10 92.11 12 1105.38 
DK138+100.56 P223 1.25 82.10 100.70 12 1208.41 
DK138+133.28 P224 1.25 85.10 104.38 12 1252.57 
DK138+165.99 P225 Area CREC 
DK138+206.89 P226 Area CREC 
DK138+270.89 P227 Area CREC 
DK138+311.79 P228 Area CREC 
DK138+344.49 P229 1.25 88.10 108.06 12 1296.72 
DK138+377.19 P230 1.25 86.10 105.61 12 1267.28 
DK138+409.89 P231L 1.50 82.10 145.01 6 870.05 
DK138+409.89 P231R 1.50 82.10 145.01 6 870.05 
DK138+434.59 P232 Area CREC 
DK138+467.44 P233 Area CREC 
DK138+515.44 P234 Area CREC 
DK138+548.29 P235 Area CREC 
DK138+572.99 P236 1.25 87.10 106.83 10 1068.34 
DK138+605.69 P237L 1.50 91.10 160.91 6 965.43 
DK138+605.69 P237R 1.50 91.10 160.91 6 965.43 
DK138+638.39 P238 1.25 92.10 112.97 10 1129.66 
DK138+671.1 P239 1.25 91.10 111.74 10 1117.40 
DK138+703.82 P240 1.25 89.10 109.29 10 1092.87 
DK138+736.55 P241 1.25 86.10 105.61 10 1056.07 
DK138+769.3 P242 1.25 84.10 103.15 10 1031.54 
DK138+802.06 P243 1.25 86.10 105.61 10 1056.07 
DK138+834.83 P244 1.25 86.10 105.61 10 1056.07 
DK138+867.62 P245 1.25 88.10 108.06 10 1080.60 
DK138+900.42 P246 1.25 86.10 105.61 10 1056.07 
DK138+933.22 P247 1.25 78.10 95.79 10 957.95 
DK138+966.02 P248 1.25 85.10 104.38 10 1043.80 
DK138+998.82 P249 1.25 94.10 115.42 9 1038.78 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
DK139+064.42 P251 1.25 88.10 108.06 9 972.54 
DK139+097.22 P252 1.25 90.10 110.51 9 994.62 
DK139+130.02 P253 1.25 87.10 106.83 9 961.50 
DK139+162.82 P254 1.25 86.10 105.61 9 950.46 
DK139+195.62 P255 1.25 81.10 99.47 9 895.27 
DK139+228.42 P256 1.25 79.10 97.02 9 873.19 
DK139+261.22 P257 1.25 78.60 96.41 9 867.67 
DK139+294.02 P258 1.25 73.60 90.28 9 812.48 
DK139+326.82 P259 1.25 72.10 88.44 9 795.92 
DK139+359.62 P260 1.25 71.60 87.82 9 790.40 
DK139+392.42 P261 1.25 71.10 87.21 9 784.88 
DK139+425.22 P262 1.25 71.10 87.21 9 784.88 
DK139+458.02 P263 1.25 74.10 90.89 9 817.99 
DK139+490.82 P264 1.25 75.60 92.73 9 834.55 
DK139+523.62 P265 1.25 78.10 95.79 9 862.15 
DK139+556.42 P266 1.25 79.10 97.02 9 873.19 
DK139+589.21 P267 1.25 79.10 97.02 8 776.17 
DK139+613.97 P268 1.25 71.10 87.21 8 697.67 
DK139+638.71 P269 1.25 70.60 86.60 8 692.76 
DK139+663.45 P270 1.25 67.1 82.30 10 823.02 
DK139+681.6 P271 1.50 84.10 148.54 8 1188.33 
DK139+705.6 P272 1.50 84.10 148.54 8 1188.33 







Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
2. Kebutuhan Tulangan pada Bored Pile 
Nomor Pier 
Tulangan per Bored Pile (Kg) 
ɸ 32 ɸ 29 ɸ 25 ɸ 22 ɸ 13 ɸ 10 Pipa CSL 
(6,32 kg/m) (5,19 kg/m) (3,85 kg/m) (2,99 kg/m) (1,04 kg/m) (0,62 kg/m) m 
JA   3443.45 133.59 14.11 286.68 969 
BA  4695.26  132.31 14.11 290.76 984 
P95   10241.19 360.41 29.04 778.74 2082 
P96  12093.26  368.00 29.87 789.42 2112 
P97   10188.85 361.36 29.87 789.42 2112 
P98   11168.44 351.06 29.04 778.74 2082 
P99   11168.44 351.06 29.04 778.74 2082 
P100   11077.85 351.06 29.04 768.06 2052 
P101   10752.88 330.47 27.38 725.35 1932 
P102   10590.39 320.17 26.55 703.99 1872 
P103   10590.39 320.17 26.55 703.99 1872 
P104   10590.39 320.17 26.55 703.99 1872 
P105   10752.88 330.47 27.38 725.35 1932 
P106   10630.87 320.17 26.55 703.99 1887 
P107   10557.43 325.45 26.55 698.65 1857 
P108   10597.91 325.45 26.55 703.99 1872 
P109   10760.39 335.75 27.38 725.35 1932 
P110   10760.39 335.75 27.38 725.35 1932 
P111   11085.36 356.35 29.04 768.06 2052 
P112   11349.62 376.94 30.7 800.1 2142 
P113   11593.05 387.24 31.53 832.14 2232 
P114   11748.02 392.25 32.36 853.50 2292 
P115   11585.54 381.96 31.53 832.14 2232 
P116   11504.01 371.66 30.70 821.46 2202 
P117   10955.84 340.77 28.21 752.04 2007 
P118   11127.96 351.06 29.04 773.40 2067 
P119   11077.85 351.06 29.04 768.06 2052 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
P121   10833.83 330.47 27.38 736.02 1962 
P122   11077.85 351.06 29.04 768.06 2052 
P123   11168.44 351.06 29.04 778.74 2082 
P124   11837.07 407.83 33.19 864.18 2786 
P125   10679.44 335.75 27.38 714.67 1902 
P126   10394.95 315.16 25.72 677.29 1797 
P127   10181.39 304.86 24.89 650.59 1722 
P128   10272.94 304.86 24.89 661.27 1752 
P129   10313.99 315.16 25.72 666.61 1767 
P130  11089.02  306.67 24.89 661.27 1752 
P131   10508.86 309.87 25.72 693.31 1842 
P132   10915.36 340.77 28.21 746.70 1992 
P133   9692.72 330.47 27.38 720.01 1917 
P134   10996.31 340.77 28.21 746.70 2022 
P135-L   12704.56 505.72 33.19 1080.98 1411 
P135-R   10975.63 391.93 25.72 858.29 1105 
P136-L   12312.30 505.72 33.19 1094.08 1429 
P136-R   11830.43 480.43 31.53 1028.58 1339 
P137-L  13771.61  452.44 29.82 995.83 1294 
P137-R  13355.65  439.88 29.04 949.98 1231 
P138-L  12141.5  439.88 29.04 949.98 1231 
P138-R  12141.5  439.88 29.04 949.98 1231 
P139-L   11276.32 417.22 73.38 897.59 1159 
P139-R   12203.42 467.79 30.70 1015.48 1321 
P140-L  15210.31  465.01 30.70 1015.48 1321 
P140-R  15965.26  502.70 33.19 1094.08 1429 
P141-L 15923.93   337.81 22.40 740.40 943 
P141-R 21049.27   525.49 34.85 1153.02 1510 
P142-L   12403.88 480.43 31.55 1041.68 1357 
P142-R   10875.40 391.93 25.72 845.19 1087 
P143-L   12002.97 455.15 29.82 989.28 1285 
P143-R   11677.23 42.50 29.04 949.98 1231 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
P144-R   12002.97 455.15 29.82 989.28 1285 
P145-L  13804.8  402.17 26.55 871.39 1123 
P145-R  15334.8  477.58 31.53 1028.58 1339 
P146-L  17152.17  502.71 33.19 1080.98 1411 
P146-R  17152.17  502.71 33.19 1080.98 1411 
P147   12651.17 438.72 35.68 933.59 2517 
P148   12296.19 423.15 34.85 922.91 2487 
P149   11788.50 392.25 32.36 858.84 2307 
P150   11748.02 392.25 32.36 853.50 2292 
P151   11828.97 392.25 32.36 864.18 2322 
P152   11991.46 204.55 33.19 885.54 2382 
P153   11545.06 381.96 31.53 826.80 2217 
P154   13001.06 410.82 34.02 906.90 2442 
P155   13163.54 421.11 34.85 928.25 2502 
P156   11763.58 410.82 34.02 906.90 2930 
P157   14077.74 482.90 39.83 1045.73 2832 
P158   12655.85 390.22 32.36 864.18 2786 
P159   10697.50 338.74 28.21 757.38 2426 
P160   12493.37 379.93 31.53 842.82 2714 
P161   12737.38 400.52 33.19 874.86 2822 
P162   13163.54 421.11 34.85 928.25 3002 
P163   13123.07 421.11 34.85 922.91 2984 
P164   12899.87 410.82 34.02 896.22 2894 
P165   12777.86 400.52 33.19 880.20 2840 
P166   12737.38 400.52 33.19 874.86 2352 
P167   12655.85 390.22 32.36 864.18 2322 
P168   11157.01 369.63 30.70 821.46 2642 
P169   11120.39 369.63 30.70 816.12 2624 
P170   12452.89 379.93 31.53 837.48 2696 
P171   11267.45 379.93 31.53 837.48 2696 
P172   11377.90 390.22 32.36 853.50 2750 
P173   13407.56 441.71 36.51 960.29 2592 
P174   13754.25 458.91 37.34 970.97 2622 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
P176   13407.56 441.71 36.51 960.29 2592 
P177   14261.5 408.89 33.19 874.86 2822 
P178   13651.00 452.01 37.34 992.33 2682 
P179   13651.00 452.01 37.34 992.33 2682 
P180   13570.05 452.01 37.34 981.65 2652 
P181   11524.96 400.52 33.19 874.86 2822 
P182   11451.14 390.22 32.36 864.18 2786 
P183   11377.90 390.22 32.36 853.50 2750 
P184   11230.83 379.93 31.53 832.14 2678 
P185   12574.9 390.22 32.36 853.50 2750 
P186   11377.90 390.22 32.36 853.50 2750 
P187   11230.83 379.93 31.53 832.14 2678 
P188   11377.90 390.22 32.36 853.50 2750 
P189   12737.38 400.52 33.19 874.86 2822 
P190   12899.87 410.82 34.02 896.22 2894 
P191   13245.08 431.41 35.68 938.93 3038 
P192   13326.03 431.41 35.68 959.61 3074 
P193   13407.56 441.71 36.51 960.29 3110 
P194   13569.64 447.78 37.34 972.7 3182 
P195   13732.12 457.99 38.17 993.87 3254 
P196   13813.08 457.99 38.17 1004.45 3290 
P197   13325.62 427.38 35.68 940.95 3074 
P198   12655.45 386.56 32.36 856.29 2786 
P199   12655.45 386.56 32.36 856.29 2786 
P200   12777.46 396.77 33.19 872.17 2840 
P201   12817.93 396.77 33.19 877.46 2858 
P202   13366.68 437.58 36.51 946.25 3074 
P203   13407.16 437.58 36.51 951.54 3110 
P204   13631.84 444.49 36.51 946.25 3092 
P205   13266.39 424.08 34.85 898.62 2930 
P206   13266.39 424.08 34.85 898.62 2930 
P207   13469.35 434.28 35.68 925.08 3020 
P208   13591.36 444.49 36.51 940.95 3074 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
P210        
P211        
211-1        
211-2        
P212        
P213   13325.62 427.38 35.68 940.95 3074 
P214   13285.15 427.38 35.68 935.66 3056 
P215   13366.68 437.58 36.51 946.25 3092 
P216   13285.15 427.38 35.68 935.66 3056 
P217   13846.00 384.88 31.53 824.54 2678 
P218   12817.93 396.77 33.19 877.46 2858 
P219   12817.93 396.77 33.19 877.46 2858 
P220   12817.93 396.77 33.19 877.46 2858 
P221   12899.46 406.97 34.02 888.04 2894 
P222  13949.75  384.88 31.53 835.13 2714 
P223   13082.19 417.17 34.85 909.21 2966 
P224   13325.62 427.38 35.68 940.95 3074 
P225 Area CREC 
P226 Area CREC 
P227 Area CREC 
P228 Area CREC 
P229   13569.64 447.78 37.34 972.7 3182 
P230   13407.16 437.58 36.51 951.54 3110 
P231L   14315.42 527.06 34.85 1124.93 1483 
P231R   14315.42 527.06 34.85 1124.93 1483 
P232 Area CREC 
P233 Area CREC 
P234 Area CREC 
P235 Area CREC 
P236   16074.38 437.58 36.51 963.18 2622 
P237L  18971.71  586.28 39 1241.95 1645 
P237R  18971.71  586.28 39 1241.95 1645 
P238   13904.25 468.19 39.00 1015.03 2772 
P239   13813.08 457.99 38.17 1004.45 2742 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
P241   13407.16 437.58 36.51 951.54 2592 
P242   13244.67 427.38 35.68 930.37 2532 
P243   13407.16 437.58 36.51 951.54 2592 
P244   13407.16 437.58 36.51 951.54 2592 
P245   13569.64 447.78 37.34 972.7 2652 
P246   13407.16 437.58 36.51 951.54 2592 
P247   12736.98 396.77 33.19 866.88 2352 
P248   13325.62 427.38 35.68 940.95 2562 
P249   14077.33 478.4 39.83 1036.2 2549 
P250   12663.91 468.19 39.00 1025.62 2522 
P251   12278.23 447.78 37.34 927.7 2387 
P252   12425.29 457.99 38.17 993.87 2441 
P253   12204.41 437.58 36.51 962.12 2360 
P254   12131.17 437.58 36.51 951.54 2333 
P255   11763.21 406.97 34.02 898.62 2198 
P256   11597.84 396.77 33.19 877.46 2144 
P257   11561.22 396.77 33.19 872.17 2130 
P258  13794.13  374.75 30.7 819.25 1995 
P259  13638.52  374.75 30.7 803.38 1955 
P260  13586.65  364.33 29.87 798.09 1941 
P261  13534.77  364.63 29.87 792.8 1928 
P262  13534.77  364.63 29.87 792.8 1928 
P263  13846  384.88 31.53 824.54 2009 
P264  14001.62  384.88 31.53 840.42 2049 
P265  14260.98  405.14 33.19 866.88 2117 
P266  14364.72  405.14 33.19 877.46 2144 
P267   11597.84 396.77 33.19 877.46 1906 
P268  12181.3  364.63 29.87 792.8 1714 
P269  12134.61  364.63 29.87 787.51 1702 
P270        
P271  16591.91  536.36 35.68 1150.93 2026 
P272  16591.91  536.36 35.68 1150.93 2026 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
3. Data Teknis Pile Cap 
Lokasi Nomor Pier Tipe 
DIMENSI (m) Volume 
Beton 
(m3)  P L T 
130+651.99 JA JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 XI 10.40 7.00 2.00 145.6 
130+684.87 BA JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 XI 10.40 7.00 2.00 145.6 
134+019.14 P95 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+051.84 P96 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+084.54 P97 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+117.24 P98 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+149.94 P99 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+182.64 P100 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+211.71 P101 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+236.41 P102 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+269.11 P103 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+301.81 P104 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+334.51 P105 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+367.22 P106 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+399.95 P107 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+432.69 P108 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+465.43 P109 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+498.18 P110 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+530.94 P111 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+563.7 P112 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+596.46 P113 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+629.23 P114 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+662. P115 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+694.75 P116 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+727.49 P117 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+760.22 P118 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+792.94 P119 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+825.65 P120 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+858.35 P121 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+891.05 P122 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+923.75 P123 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
134+956.45 P124 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
134+989.15 P125 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+021.85 P126 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+054.55 P127 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
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135+119.95 P129 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+144.65 P130 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+169.36 P131 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+202.08 P132 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+226.8 P133 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+251.53 P134 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+284.27 P135-L JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+284.27 P135-R JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+317.01 P136-L JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+317.01 P136-R JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+349.76 P137-L JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+349.76 P137-R JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+382.52 P138-L JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+382.52 P138-R JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+415.28 P139-L JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+415.28 P139-R JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+448.04 P140-L JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+448.04 P140-R JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+480.8 P141-L JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+480.8 P141-R JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+513.56 P142-L JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+513.56 P142-R JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+546.32 P143-L JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+546.32 P143-R JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+579.07 P144-L JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+579.07 P144-R JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+611.81 P145-L JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+611.81 P145-R JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+644.55 P146-L JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+644.55 P146-R JBHSR-1-RB-DR-01K 10.60 6.60 3.00 209.88 
135+677.28 P147 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+710. P148 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
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135+775.43 P150 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+808.13 P151 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+840.83 P152 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+873.53 P153 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+906.23 P154 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+930.93 P155 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
135+963.63 P156 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
135+996.33 P157 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
136+029.04 P158 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+061.77 P159 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+094.51 P160 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+127.26 P161 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+160.02 P162 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+192.78 P163 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+225.54 P164 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+258.29 P165 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+283.03 P166 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
136+307.76 P167 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
136+332.48 P168 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+365.2 P169 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+397.91 P170 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+430.61 P171 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+463.31 P172 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+488.01 P173 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
136+515.46 P174 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
136+547.01 P175 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
136+579.71 P176 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
136+612.41 P177 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+645.11 P178 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
136+677.81 P179 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
136+710.51 P180 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
136+743.21 P181 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+775.91 P182 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+808.61 P183 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+841.31 P184 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+874.01 P185 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+906.71 P186 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+939.41 P187 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
136+972.11 P188 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+004.81 P189 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
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137+070.21 P191 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+102.91 P192 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+135.61 P193 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+168.31 P194 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+201.01 P195 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+233.71 P196 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+266.41 P197 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+299.11 P198 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+331.81 P199 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+364.51 P200 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+397.21 P201 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+429.91 P202 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+462.61 P203 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+495.31 P204 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+520.01 P205 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+544.71 P206 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+569.41 P207 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+602.11 P208 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+634.81 P209 Area CREC 
137+667.51 P210 Area CREC 
137+692.21 P211 Area CREC 
137+716.91 P211-1 Area CREC 
137+743.81 P212-1 Area CREC 
137+772.51 P212 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+805.22 P213 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+837.94 P214 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+870.67 P215 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+903.41 P216 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+928.15 P217 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+952.89 P218 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
137+985.63 P219 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
138+018.37 P220 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
138+051.11 P221 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
138+075.84 P222 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
138+100.56 P223 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
138+133.28 P224 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
138+165.99 P225 Area CREC 
138+206.89 P226 Area CREC 
138+270.89 P227 Area CREC 
138+311.79 P228 Area CREC 
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138+377.19 P230 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 X 12.50 9.10 2.50 284.375 
138+409.89 P231-L JBHSR-1-RB-DR-16K 10.60 6.60 3.00 209.88 
138+409.89 P231-R JBHSR-1-RB-DR-16K 10.60 6.60 3.00 209.88 
138+434.59 P232 Area CREC 
138+467.44 P233 Area CREC 
138+515.44 P234 Area CREC 
138+548.29 P235 Area CREC 
138+572.99 P236 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
138+605.69 P237-L JBHSR-1-RB-DR-16K 10.60 6.60 3.00 209.88 
138+605.69 P237-R JBHSR-1-RB-DR-16K 10.60 6.60 3.00 209.88 
138+638.39 P238 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
138+671.1 P239 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
138+703.82 P240 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
138+736.55 P241 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
138+769.3 P242 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
138+802.06 P243 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
138+834.83 P244 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
138+867.62 P245 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
138+900.42 P246 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
138+933.22 P247 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
138+966.02 P248 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
138+998.82 P249 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+031.62 P250 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+064.42 P251 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+097.22 P252 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+130.02 P253 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+162.82 P254 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+195.62 P255 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+228.42 P256 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+261.22 P257 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+294.02 P258 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+326.82 P259 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+359.62 P260 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+392.42 P261 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+425.22 P262 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+458.02 P263 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+490.82 P264 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+523.62 P265 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
139+556.42 P266 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 III 9.10 8.70 2.50 197.925 
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139+613.97 P268 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 II 9.10 8.10 2.50 184.275 
139+638.71 P269 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 II 9.10 8.10 2.50 184.275 
139+663.45 P270 JBHSR-1-RB-C-DR-III-02 VII 12.50 8.10 2.50 253.125 
139+681.6 P271 JBHSR-1-RB-C-DR-046-02-A 14.60 6.60 3.00 289.08 
139+705.6 P272 JBHSR-1-RB-C-DR-046-02-A 14.60 6.60 3.00 289.08 
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4. Data Teknis Tulangan Pile Cap 
Nomor 
Pier 
BERAT TULANGAN (kg) 
HRB 500 
d32 d29 d25 d22 d16 d13 
TOTAL 
(6,32 kg/m) (5,19 kg/m) (3,85 kg/m) (2,99 kg/m) (1,58 kg/m) (1,04 kg/m) 
JA    3264.50 1582.25 1055.87 5902.62 
BA    3264.50 1582.25 1055.87 5902.62 
P95  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P96  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P97  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P98  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P99  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P100  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P101  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P102  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P103  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P104  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P105  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P106  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P107  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P108  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P109  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P110  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P111  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P112  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P113  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P114  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P115  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P116  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P117  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P118  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P119  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P120  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P121  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P122  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P123  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P124  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P125  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P126  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P127  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
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P129  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P130  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P131  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P132  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P133  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P134  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P135-L  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P135-R  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P136-L  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P136-R  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P137-L  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P137-R  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P138-L  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P138-R  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P139-L  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P139-R  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P140-L  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P140-R  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P141-L  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P141-R  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P142-L  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P142-R  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P143-L  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P143-R  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P144-L  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P144-R  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P145-L  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P145-R  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P146-L  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P146-R  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P147  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P148  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P149  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P150  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P151  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P152  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P153  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P154  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P155  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P156  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
P158  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P159  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P160  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P161  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P162  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P163  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P164  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P165  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P166  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P167  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P168  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P169  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P170  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P171  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P172  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P173  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P174  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P175  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P176  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P177  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P178  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P179  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P180  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P181  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P182  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P183  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P184  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P185  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P186  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P187  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P188  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P189  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P190  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P191  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P192  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P193  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P194  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P195  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P196  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P197  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
P199  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P200  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P201  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P202  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P203  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P204  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P205  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P206  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P207  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P208  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P209 Area CREC 
P210 Area CREC 
P211 Area CREC 
P211-1 Area CREC 
P212-1 Area CREC 
P212  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P213  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P214  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P215  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P216  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P217  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P218  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P219  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P220  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P221  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P222  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P223  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P224  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P225 Area CREC 
P226 Area CREC 
P227 Area CREC 
P228 Area CREC 
P229  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P230  19614.76   2486.73 1849.15 23950.64 
P231-L  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P231-R  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P232 Area CREC 
P233 Area CREC 
P234 Area CREC 
P235 Area CREC 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
P237-L  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P237-R  10881.3   1530.3 1581.5 13993.10 
P238  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P239  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P240  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P241  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P242  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P243  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P244  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P245  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P246  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P247  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P248  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P249 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P250 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P251 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P252 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P253 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P254 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P255 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P256 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P257 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P258 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P259 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P260 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P261 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P262 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P263 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P264 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P265 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P266 8446.00  2311.30  1727.30 1469.30 13953.90 
P267  9844.2   1610.1 1358.5 12812.80 
P268  9844.2   1610.1 1358.5 12812.80 
P269  9844.2   1610.1 1358.5 12812.80 
P270  7617.79 6381.08  2211.09 1737.77 17947.73 
P271   8703.38  2090.63 2032.3 12826.31 
P272   8703.38  2090.63 2032.3 12826.31 































Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
5. Data Teknis Pier  
Lokasi Nomor Pier 




Beton Top Pier Bottom Pier T 
P L P L 










ada data  
DK 114+580.66 P1 5.600 2.000 5.600 2.000 3.00 31.02 C45 
DK 114+613.42 P2 5.600 2.000 5.600 2.000 4.50 46.54 C45 
DK 114+646.18 P3 5.600 2.000 5.600 2.000 5.00 51.71 C45 
DK 114+678.94 P4 5.600 2.000 5.600 2.000 5.00 51.71 C45 
DK 114+711.70 P5 5.600 2.000 5.600 2.000 6.00 62.05 C45 
DK 114+744.46 P6 5.600 2.000 5.600 2.000 6.50 67.22 C45 
DK 114+777.22 P7 5.600 2.000 5.600 2.000 7.00 72.39 C45 
DK 114+809.98 P8 5.600 2.000 5.600 2.000 7.50 77.56 C45 
DK 114+842.74 P9 5.600 2.000 5.600 2.000 7.50 77.56 C45 
DK 114+875.50 P10 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 114+900.25 P11 5.600 2.000 5.600 2.000 8.50 87.90 C45 
DK 114+925.00 P12 5.600 2.000 5.600 2.000 9.00 93.07 C45 
DK 114+957.76 P13 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 114+990.52 P14 5.600 2.000 5.600 2.000 8.50 87.90 C45 
DK 115+023.28 P15 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00 103.42 C45 
DK 115+056.04 P16 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 115+088.80 P17 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 115+121.56 P18 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 115+154.32 P19 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 115+187.08 P20 5.600 2.200 6.133 2.733 12.00 158.08 C45 
DK 115+219.84 P21 5.600 2.200 6.133 2.733 12.00 158.08 C45 
DK 115+244.60 P22 5.600 2.200 6.156 2.756 12.50 165.69 C45 
DK 115+277.36 P23 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 115+310.12 P24 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 115+342.88 P25 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 115+375.64 P26 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 115+408.40 P27 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 115+441.16 P28 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 115+473.92 P29 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 115+506.68 P30 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 115+539.44 P31 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 115+572.20 P32 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00 103.42 C45 
DK 115+604.96 P33 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 115+633.71 P34 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
DK 115+683.20 P36 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 115+715.96 P37 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 115+748.71 P38 5.600 2.200 6.289 2.889 15.50 213.13 C45 
DK 115+781.45 P39 5.600 2.200 6.289 2.889 15.50 213.13 C45 
DK 115+814.19 P40 5.600 2.200 6.244 2.844 14.50 196.97 C45 
DK 115+846.92 P41 5.600 2.200 6.311 2.911 16.00 221.34 C45 
DK 115+879.64 P42 5.600 2.200 6.133 2.733 12.00 158.08 C45 
DK 115+912.36 P43 5.600 2.200 6.156 2.756 12.50 165.69 C45 
DK 115+937.07 P44 5.600 2.200 6.133 2.733 12.00 158.08 C45 
DK 115+969.77 P45 5.600 2.200 6.178 2.778 13.00 173.38 C45 
DK 116+002.47 P46 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 116+035.17 P47 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 116+067.87 P48 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 116+100.57 P49 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 116+133.29 P50 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 116+158.03 P51 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 116+190.79 P52 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 116+223.59 P53 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 116+256.42 P54 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 116+289.27 P55 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 116+322.15 P56 5.600 2.200 6.133 2.733 12.00 158.08 C45 
DK 116+355.05 P57 5.600 2.200 6.200 2.800 13.50 181.16 C45 
DK 116+387.95 P58 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 116+420.85 P59 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 116+453.75 P60 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 116+486.65 P61 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 116+519.55 P62 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 116+552.45 P63 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 116+585.35 P64 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 116+618.25 P65 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 116+651.15 P66 5.600 2.000 5.600 2.000 9.00 93.07 C45 
DK 116+684.05 P67 5.600 2.000 5.600 2.000 9.00 93.07 C45 
DK 116+716.95 P68 5.600 2.000 5.600 2.000 9.00 93.07 C45 
DK 116+749.85 P69 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 116+782.75 P70 5.600 2.200 6.156 2.756 12.50 165.69 C45 
DK 116+815.64 P71 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
















Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
23.40 
(C50) 
DK 116+902.25 P74 5.600 2.000 5.600 2.000 6.50 67.22 C45 
DK 116+935.10 P75 5.600 2.000 5.600 2.000 6.00 62.05 C45 
DK 116+967.93 P76 5.600 2.000 5.600 2.000 8.50 87.90 C45 
DK 117+000.73 P77 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50   
DK 117+033.49 P78 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00   








data   
DK 117+090.95 P80 5.600 2.200 6.178 2.778 13.00   
DK 117+123.65 P81 5.600 2.200 6.178 2.778 13.00   
DK 117+156.35 P82 5.600 2.200 6.244 2.844 14.50 173.38 C45 
DK 117+189.05 P83 5.600 2.200 6.200 2.800 13.50 196.97 C45 
DK 117+221.75 P84 5.600 2.200 6.156 2.756 12.50 181.16 C45 
DK 117+254.46 P85 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 165.69 C45 
DK 117+287.19 P86 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 113.76 C45 
DK 117+319.93 P87 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00   
DK 117+347.17 P88 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00   
DK 117+379.92 P88-1 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00   
DK 117+407.69 P88-2 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50   
DK 117+440.47 P89 5.600 2.200 6.156 2.756 12.50   
DK 117+473.25 P90 5.600 2.400 6.378 2.978 17.50 246.49 C45 
DK 117+506.03 P91 5.600 2.400 6.444 3.244 19.00 290.95 C45 
DK 117+538.81 P92 5.600 2.400 6.422 3.222 18.50 281.70 C45 
DK 117+571.59 P93 5.600 2.400 6.400 3.200 18.00 272.54 C45 
DK 117+604.37 P94 5.600 2.400 6.400 3.200 18.00 272.54 C45 
DK 117+637.15 P95 5.600 2.400 6.511 3.311 20.50 319.25 C45 
DK 117+669.93 P96 5.600 2.400 6.489 3.289 20.00 309.73 C45 
DK 117+702.71 P97 5.600 2.400 6.511 3.311 20.50 319.25 C45 
DK 117+735.49 P98 5.600 2.400 6.511 3.311 20.50 319.25 C45 
DK 117+768.27 P99 5.600 2.400 6.489 3.289 20.00 309.73 C45 
DK 117+801.05 P100 5.600 2.200 6.244 2.844 14.50 196.97 C45 
DK 117+833.83 P101 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 117+866.60 P102 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 117+899.35 P103 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00 103.42 C45 
DK 117+932.09 P104 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00 103.42 C45 
DK 117+964.82 P105 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00 103.42 C45 
DK 117+997.53 P106 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00 103.42 C45 
DK 118+030.23 P107 5.600 2.000 5.600 2.000 9.00 93.07 C45 
DK 118+062.93 P108 5.600 2.200 6.178 2.778 13.00 173.38 C45 
DK 118+095.63 P109 5.600 2.200 6.244 2.844 14.50 196.97 C45 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
DK 118+161.03 P111 5.600 2.400 6.378 2.978 17.50 11.28 C45 
DK 118+193.74 P112 5.600 2.200 6.178 2.778 13.00 173.38 C45 
DK 118+218.47 P113 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 118+243.22 P114 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00 103.42 C45 
DK 118+275.99 P115 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 118+308.79 P116 5.600 2.000 5.600 2.000 9.00 93.07 C45 
DK 118+341.61 P117 5.600 2.000 5.600 2.000 9.00 93.07 C45 
DK 118+366.44 P118 5.600 2.000 5.600 2.000 8.50 87.90 C45 
DK 118+399.30 P119 5.600 2.000 5.600 2.000 9.00 93.07 C45 
DK 118+432.18 P120 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 118+465.06 P121 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 118+497.94 P122 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00 103.42 C45 
DK 118+530.82 P123 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00 103.42 C45 
DK 118+563.70 P124 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 118+596.58 P125 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 118+629.46 P126 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00 103.42 C45 
DK 118+662.34 P127 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 118+695.22 P128 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 118+728.10 P129 5.600 2.000 5.600 2.000 9.00 93.07 C45 
DK 118+760.98 P130 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 118+793.86 P131 5.600 2.200 6.133 2.733 12.00 158.08 C45 
DK 118+826.74 P132 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 118+859.62 P133 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 118+892.50 P134 5.600 2.200 6.133 2.733 12.00 158.08 C45 
DK 118+925.38 P135 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 118+958.25 P136 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 118+983.09 P137 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 119+007.93 P138 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 119+040.80 P139 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 119+073.66 P140 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 119+106.49 P141 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 119+139.29 P142 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 119+172.06 P143 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 119+204.81 P144 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 119+229.54 P145 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 119+254.25 P146 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 119+278.95 P147 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 119+311.65 P148 5.600 2.200 6.156 2.756 12.50 165.69 C45 
DK 119+344.35 P149 5.600 2.200 6.178 2.778 13.00 173.38 C45 
DK 119+377.05 P150 5.600 2.200 6.178 2.778 13.00 173.38 C45 
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DK 119+434.45 P152 5.600 2.200 6.133 2.733 12.00 158.08 C45 
DK 119+461.35 P153 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 119+490.05 P154 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 119+522.75 P155 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00 103.42 C45 
DK 119+555.45 P156 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 119+588.15 P157 5.600 2.200 6.133 2.733 12.00 158.08 C45 
DK 119+620.85 P158 5.600 2.200 6.133 2.733 12.00 158.08 C45 
DK 119+653.55 P159 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 119+685.10 P160 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 118.93 C45 
DK 119+717.80 P161 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50   
DK 119+750.51 P162 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00   
DK 119+783.23 P163 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50   
DK 119+815.95 P164 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50   
DK 119+848.68 P165 5.600 2.000 5.600 2.000 11.00 113.76 C45 
DK 119+873.41 P166 5.600 2.200 6.133 2.733 12.00 158.08 C45 
DK 119+898.13 P166-1 5.600 2.200 6.178 2.778 13.00   
DK 119+922.86 P167 5.600 2.200 6.156 2.756 12.50 165.69 C45 
DK 119+955.61 P168 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 119+988.37 P169 5.600 2.200 6.156 2.756 12.50 165.69 C45 
DK 120+021.13 P170 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 120+045.88 P171 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 120+070.63 P172 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 120+103.39 P173 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 120+136.15 P174 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00 103.42 C45 
DK 120+168.91 P175 5.600 2.800 6.040 3.240 10.00 156.49 C45 
DK 120+201.67 P176 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 120+234.43 P177 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 120+267.19 P178 5.600 2.000 5.600 2.000 9.00 93.07 C45 
DK 120+299.95 P179 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 120+324.71 P180 5.600 2.000 5.600 2.000 8.50 87.90 C45 
DK 120+357.47 P181 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 120+390.23 P182 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 120+422.99 P183 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 120+455.75 P184 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 120+488.51 P185 5.600 2.000 5.600 2.000 9.50 98.25 C45 
DK 120+521.27 P186 5.600 2.000 5.600 2.000 9.00 93.07 C45 
DK 120+554.03 P187 5.600 2.000 5.600 2.000 9.00 93.07 C45 
DK 120+586.79 P188 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00 103.42 C45 
DK 120+619.55 P189 5.600 2.000 5.600 2.000 10.50 108.59 C45 
DK 120+652.31 P190 5.600 2.200 6.156 2.756 12.50 165.69 C45 
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DK 120+712.61 P192 5.600 2.200 6.244 2.844 14.50 196.97 C45 
DK 120+745.35 P193 5.600 2.200 6.200 2.800 13.50   
DK 120+778.09 P194 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00   
DK 120+810.83 P195 5.600 2.000 5.600 2.000 10.00   
DK 120+843.56 P196 5.600 2.200 6.200 2.800 13.50   
DK 120+876.28 P197 5.600 2.200 6.222 2.822 14.00 189.02 C45 
DK 120+909.00 P198 5.600 2.200 6.222 2.822 14.00 202.47 C45 
DK 120+941.71 P199 5.600 2.200 6.267 2.867 15.00 219.46 C45 
DK 120+974.41 P200 5.600 2.200 6.267 2.867 15.00 219.46 C45 
DK 121+007.11 P201 5.600 2.200 6.311 2.911 16.00 221.34 C45 
DK 121+039.81 P202 5.600 2.200 6.311 2.911 16.00 221.34 C45 
DK 121+072.51 P203 5.600 2.200 6.333 2.933 16.50 229.63 C45 
DK 121+105.21 P204 5.600 2.200 6.333 2.933 16.50 229.63 C45 
DK 121+137.91 P205 5.600 2.200 6.333 2.933 16.50 229.63 C45 
DK 121+170.61 P206 5.600 2.200 6.333 2.933 16.50 229.63 C45 
DK 121+203.31 P207 5.600 2.200 6.356 2.956 17.00 238.01 C45 
DK 121+236.01 P208 5.600 2.200 6.356 2.956 17.00 238.01 C45 
DK 121+268.71 P209 5.600 2.200 6.356 2.956 17.00 238.01 C45 
DK 121+301.41 P210 5.600 2.200 6.356 2.956 17.00 238.01 C45 
DK 121+334.11 P211 5.600 2.400 6.378 2.978 17.50 246.49 C45 
DK 121+366.81 P212 5.600 2.400 6.400 3.200 18.00 272.54 C45 
DK 121+399.51 P213 5.600 2.400 6.400 3.200 18.00 272.54 C45 
DK 121+432.21 P214 5.600 2.400 6.378 2.978 17.50 246.49 C45 
DK 121+464.91 P215 5.600 2.400 6.378 2.978 17.50 246.49 C45 
DK 121+497.61 P216 5.600 2.400 6.378 2.978 17.50 246.49 C45 
DK 121+530.31 P217 5.600 2.400 6.356 3.156 17.00 254.49 C45 
DK 121+563.01 P218 5.600 2.400 6.356 3.156 17.00 254.49 C45 
DK 121+595.71 P219 5.600 2.400 6.400 3.200 18.00 272.54 C45 
DK 121+628.41 P220 5.600 2.400 6.378 3.178 17.50 263.47 C45 
DK 121+661.11 P221 5.600 2.400 6.378 3.178 17.50 263.47  
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DK 122+020.47 P229 5.600 2.400 6.378 3.178 17.50 263.47 C45 
DK 122+045.19 P230 5.600 2.400 6.378 3.178 17.50 263.47 C45 
DK 122+069.90 P231 5.600 2.400 6.356 3.156 17.00 254.49 C45 
DK 122+094.60 P232 2.800 2.800 2.800 2.800 15.50 23.40 C45 
DK 122+119.30 P233 2.800 2.800 2.800 2.800 16.00 23.40 C45 
DK 122+144.00 P234 5.600 2.400 6.356 3.156 17.00 254.49 C45 
DK 122+172.70 P235 5.600 2.400 6.333 3.133 16.50 245.60 C45 
DK 122+197.40 P236 5.600 2.400 6.378 3.178 17.50 263.47 C45 
DK 122+222.10 P237 5.600 2.400 6.444 3.244 19.00 290.95 C45 
DK 122+246.80 P238 5.600 2.400 6.422 3.222 18.50 281.70 C45 
DK 122+279.50 P239 5.600 2.400 6.444 3.244 19.00 290.95 C45 
DK 122+312.20 P240 5.600 2.400 6.400 3.200 18.00 272.54 C45 
DK 122+344.90 P241 5.600 2.400 6.333 3.133 16.50 245.60 C45 
DK 122+377.60 P242 5.600 2.400 6.333 3.133 16.50 245.60 C45 
DK 122+410.30 P243 5.600 2.400 6.200 3.000 13.50 194.11 C45 
DK 122+443.00 P244 5.600 2.400 6.244 3.044 14.50 210.92 C45 
DK 122+467.70 P245 5.600 2.400 6.267 3.067 15.00 219.46 C45 
DK 122+500.40 P246 5.600 2.400 6.244 3.044 14.50 210.92 C45 
DK 122+533.10 P247 5.600 2.400 6.400 3.200 18.00 272.54 C45 
DK 122+561.80 P248 5.600 2.400 6.333 3.133 16.50 245.60 C45 
DK 122+586.50 P249 5.600 2.400 6.378 3.178 17.50 263.47 C45 
DK 122+619.20 P250 5.600 2.400 6.356 3.156 17.00 254.49 C45 
DK 122+651.90 P251 5.600 2.400 6.244 3.044 14.50 210.92 C45 
DK 122+684.60 P252 5.600 2.400 6.311 3.111 16.00 236.80 C45 
DK 122+717.30 P253 5.600 2.400 6.333 3.133 16.50 245.60 C45 
DK 122+750.00 P254 5.600 2.400 6.244 3.044 14.50 210.92 C45 
DK 122+782.70 P255 5.600 2.400 6.289 3.089 15.50 228.08 C45 
DK 122+815.40 P256 5.600 2.400 6.289 3.089 15.50 228.08 C45 
DK 122+848.10 P257 5.600 2.400 6.267 3.067 15.00 219.46 C45 
DK 122+880.80 P258 5.600 2.400 6.267 3.067 15.00 219.46 C45 
DK 122+913.50 P259 5.600 2.400 6.267 3.067 15.00 219.46 C45 
DK 122+946.20 P260 5.600 2.400 6.289 3.089 15.50 228.08 C45 
DK 122+978.90 P261 5.600 2.400 6.289 3.089 15.50 228.08 C45 
DK 123+011.61 P262 5.600 2.400 6.267 3.067 15.00 219.46 C45 
DK 123+044.33 P263 5.600 2.400 6.267 3.067 15.00 219.46 C45 
DK 123+077.06 P264 5.600 2.400 6.244 3.044 14.50 210.92 C45 
DK 123+101.80 P265 5.600 2.400 6.244 3.044 14.50 210.92 C45 





Laporan Kerja Praktek (RC – 184802) 
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Section 4 Bandung 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Deva Widyanti Fauzia (03111740000102) 
Anna Aulya Pantja Gelora (03111740000114) 
DK 123+163.31 P267 5.600 2.400 6.222 3.022 14.00 202.47 C45 
DK 123+196.08 P268 5.600 2.400 6.200 3.000 13.50 194.11 C45 
DK 123+228.86 P269 5.600 2.400 6.267 3.067 15.00 219.46 C45 
DK 123+261.64 P270 5.600 2.400 6.244 3.044 14.50 210.92 C45 
DK 123+294.42 P271 5.600 2.400 6.267 3.067 15.00 219.46 C45 
DK 123+327.20 P272 5.600 2.400 6.200 3.000 13.50 194.11 C45 
DK 123+359.98 P273 5.600 2.400 6.178 2.978 13.00 185.83 C45 
DK 123+392.76 P274 5.600 2.400 6.200 3.000 13.50 194.11 C45 
DK 123+425.54 P275 5.600 2.400 6.178 2.978 13.00 185.83 C45 
DK 123+458.32 P276 5.600 2.400 6.200 3.000 13.50 194.11 C45 
DK 123+491.10 P277 5.600 2.400 6.222 3.022 14.00 202.47 C45 
DK 123+523.88 P278 5.600 2.400 6.133 2.933 12.00 169.54 C45 
DK 123+556.66 P279 5.600 2.400 6.311 3.111 16.00 236.80 C45 
DK 123+589.44 P280 5.600 2.400 6.156 2.956 12.50 177.64 C45 
DK 123+622.22 P281 5.600 2.400 6.133 2.933 12.00 169.54 C45 
DK 123+646.99 P282 5.600 2.400 6.133 2.933 12.00 169.54 C45 
DK 123+671.75 P283 5.600 2.400 6.133 2.933 12.00   
DK 123+696.52 P284 5.600 2.400 6.178 2.978 13.00   
DK 123+728.21 P285 5.600 2.200 5.911 2.511 7.00   
DK 123+760.98 P286 5.600 2.400 6.111 2.711 11.50   
DK 123+793.74 P287 5.600 2.400 6.178 2.978 13.00 185.83 C45 
DK 123+826.49 P288 5.600 2.400 6.133 2.933 12.00 169.54 C45 
DK 123+859.23 P289 5.600 2.400 6.156 2.956 12.50 177.64 C45 
DK 123+891.96 P290 5.600 2.400 6.133 2.933 12.00 169.54 C45 
DK 123+924.68 P291 5.600 2.400 6.133 2.933 12.00 169.54 C45 
DK 123+957.39 P292 5.600 2.400 6.133 2.933 12.00 169.54 C45 
DK 123+990.09 P293 5.600 2.400 6.133 2.933 12.00 169.54 C45 
DK 124+022.79 P294 5.600 2.400 6.133 2.933 12.00 169.54 C45 
DK 124+055.49 P295 5.600 2.400 6.133 2.933 12.00 150.56 C45 
DK 124+088.19 P296 5.600 2.400 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 124+112.89 P297 5.600 2.200 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 124+137.59 P297-1 5.600 2.200 6.089 2.689 11.00   
DK 124+164.49 P298 5.600 2.200 6.067 2.667 10.50 135.76 C45 
DK 124+197.19 P299 5.600 2.200 6.044 2.644 10.00 128.49 C45 
DK 124+229.89 P300 5.600 2.200 6.044 2.644 10.00 128.49 C45 
DK 124+262.59 P301 5.600 2.200 6.067 2.667 10.50 135.76 C45 
DK 124+295.29 P302 5.600 2.200 6.089 2.689 11.00 143.12 C45 
DK 124+327.99 P303 5.600 2.200 6.022 2.622 9.50 121.30 C45 
DK 124+360.69 P304 5.600 2.200 6.000 2.600 9.00 114.19 C45 
DK 124+393.39 P305 5.600 2.200 6.000 2.600 9.00 114.19 C45 
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DK 124+458.79 P307 5.600 2.200 6.022 2.622 9.50 121.30 C45 
DK 124+491.49 P308 5.600 2.200 6.022 2.622 9.50 121.30 C45 
DK 124+524.19 P309 5.600 2.200 6.022 2.622 9.50 121.30 C45 
DK 124+556.89 P310 5.600 2.200 6.089 2.689 11.00 143.12 C45 
DK 124+589.59 P311 5.600 2.400 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 124+622.29 P312 5.600 2.200 6.089 2.689 11.00 143.12 C45 
DK 124+654.99 P313 5.600 2.400 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 124+687.69 P314 5.600 2.400 6.133 2.933 12.00 169.54 C45 
DK 124+720.39 P315 5.600 2.400 6.156 2.956 12.50 177.64 C45 
DK 124+745.09 P316 5.600 2.400 6.156 2.956 12.50 177.64 C45 
DK 124+769.79 P317 5.600 2.400 6.178 2.978 13.00 185.83 C45 
DK 124+802.49 P318 5.600 2.400 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 124+835.19 P319 5.600 2.400 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 








DK 124+884.59 P321 2.800 2.800 2.800 2.800 10.00   
DK 124+916.19 P322 5.600 2.400 6.111 2.711 12.00 150.56 C45 
DK 124+948.89 P323 5.600 2.400 6.067 2.667 10.50   
DK 124+981.59 P324 5.600 2.400 6.000 2.600 9.00   
DK 125+014.29 P325 5.600 2.400 6.000 2.600 9.00   
DK 125+038.99 P326 5.600 2.400 6.044 2.644 10.00   
DK 125+063.69 P326-1 5.600 2.400 6.067 2.667 10.50   
DK 125+088.39 P327 5.600 2.400 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
















DK 125+162.49 P330 5.600 2.400 6.244 3.044 14.50 210.92 C45 
DK 125+195.19 P331 5.600 2.400 6.178 2.978 13.00 185.83 C45 
DK 125+227.89 P332 5.600 2.400 6.156 2.956 12.50 177.64 C45 
DK 125+260.59 P333 5.600 2.400 6.156 2.956 12.50 177.64 C45 
DK 125+285.29 P334 5.600 2.400 6.133 2.933 12.00 169.54 C45 
DK 125+309.99 P335 5.600 2.400 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 125+342.69 P336 5.600 2.400 6.111 2.711 11.50 150.56 C45 
DK 125+375.39 P337 5.600 2.200 6.067 2.667 10.50 135.76 C45 
DK 125+408.09 P338 5.600 2.200 6.044 2.644 10.00 128.49 C45 
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DK 125+473.49 P340 5.600 2.200 6.022 2.622 9.50 121.30 C45 
DK 125+500.39 P341 5.600 2.200 6.000 2.600 9.00 114.19 C45 
DK 125+533.09 P342 5.600 2.200 5.956 2.556 8.00 100.23 C45 
DK 125+565.79 P343 5.600 2.200 5.978 2.578 8.50 107.17 C45 
DK 125+598.49 P344 5.600 2.200 5.956 2.556 8.00 100.23 C45 
DK 125+631.19 P345 5.600 2.200 5.911 2.511 7.00 86.59 C45 
DK 125+663.89 P346 5.600 2.200 5.889 2.489 6.50 79.89 C45 
DK 125+696.59 P347 5.600 2.200 5.889 2.489 6.50 79.89 C45 
DK 125+721.29 P348 5.600 2.000 5.600 2.000 6.00 62.05 C45 
DK 125+746.00 P349 5.600 2.000 5.600 2.000 5.50 56.88 C45 
DK 125+778.72 P350 5.600 2.000 5.600 2.000 5.00 51.71 C45 
DK 125+803.44 P351 5.600 2.000 5.600 2.000 5.00 51.71 C45 
DK 125+828.16 P352 5.600 2.000 5.600 2.000 5.00 51.71 C45 
DK 125+852.89 P353 5.600 2.000 5.600 2.000 4.50 46.54 C45 
DK 125+885.64 P354 5.600 2.000 5.600 2.000 4.00 41.37 C45 
DK 125+918.40 P355 5.600 2.000 5.600 2.000 3.50 36.20 C45 
DK 125+943.16 P356 5.600 2.000 5.600 2.000 3.00 31.02 C45 
DK 125+967.93 P357 5.600 2.000 5.600 2.000 2.50 25.85 C45 
DK 126+000.71 P358 5.600 2.000 5.600 2.000 2.50 25.85 C45 
DK 126+033.49 P359 5.600 2.000 5.600 2.000 2.00 20.68 C45 
DK 126+090.36 P360 5.600 2.000 5.600 2.000 1.50   
DK 126+115.13 P361 5.600 2.000 5.600 2.000 1.50   
DK 126+147.91 P362 5.600 2.000 5.600 2.000 1.50   
DK 126+180.69 P363 - - - - 0.00   
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Cepat Jakarta – Bandung Section 4 
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